



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

**Direzione Generale
Servizio Attività Tecniche**

Il direttore
Ing. Renato Maria Saviano

Risposta al Quesito n°22

OGGETTO: Appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso e di costruzione della nuova ala dell'Ospedale di Vaio – Risposta a quesito n°22

Quesito: Dall'elaborato cronoprogramma del progetto definitivo risulterebbero un numero di settimane pari a 134, corrispondenti a 938 giorni. Nel Disciplinare di gara a pagina 1, ultimo capoverso "Il termine massimo di esecuzione dei lavori è fissato in 870 (ottocentosettanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori". Dovendo rielaborare il cronoprogramma ai sensi del capoverso PT1 "cantierabilità dell'opera", si chiede se è possibile rielaborare il predetto elaborato evidenziando soltanto il dato numerico "risparmio di giorni" in corrispondenza delle sole fasi interessate.

Risposta: Si precisa che la scala cronologica del diagramma di Gantt, parte integrante degli elaborati posti a base di gara, è suddivisa in trimestri e settimane. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, pari 870 giorni naturali e consecutivi, corrisponde a 124 settimane e 2 giorni (arrotondato a 125 settimane in forza della scala di stampa del diagramma). La pagina 5 del diagramma di Gantt sopra citato arriva alla settimana 134 dall'inizio dei lavori per sola completezza grafica; infatti, nessuna lavorazione è prevista tra la settimana 125 e la settimana 134.

documento firmato digitalmente

Il Direttore del Servizio
Attività Tecniche
Ing. Renato Maria Saviano

Redatto da: Tagliavini Roberta

Verificato da: Renato Maria Saviano

r

**Fascicolo
4.5.4 - 12**

Direzione Generale – Servizio Attività Tecniche
Via Spalto, 2 – 43125 Parma
T. + 39.0521 393400 - F. +39.0521286311
rsaviano@ausl.pr.it – www.ausl.pr.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Strada del Quartiere 2/a – 43125 Parma
T. + 39.0521 393111 - F. +39.0521282393
C.F./P.IVA 01874230343