



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Deliberazione

NUMERO: 0000620

DATA: 27/11/2024 13:02

OGGETTO: MISSIONE 6 SALUTE (M6) – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – COMPONENTE 1 (C1) INVESTIMENTO 1.3 – INTERVENTO N. 026 OSPEDALE DI COMUNITÀ DI LANGHIRANO (DISTRETTO SUD EST) – NUOVA COSTRUZIONE CON DEMOLIZIONE – CUP D94E21001850001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Fabi Massimo in qualità di Commissario Straordinario
Con il parere favorevole di Rossi Giuseppina - Sub Commissario Sanitario

Su proposta di Renato Maria Saviano - Servizio Attività Tecniche che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [01-08-10]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Servizio Attività Tecniche

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000620_2024_delibera_firmata.pdf	Fabi Massimo; Pigorini Enrico; Rossi Giuseppina; Saviano Renato Maria	DF40CE77FDE484229985C848F4F67B8F CC44FDEA0471F1CF8530ABBD0BB1522F
DELI0000620_2024_Allegato1.pdf:		55805D1FC49FE67E8D1D68A4C43C94B7 C380252AE2CDDF3CDD51D0F0385C487B
DELI0000620_2024_Allegato2.pdf:		33BD6D99013ED5256EDDFF6E86786044 A2A485409E260AE14ACB1F30DD02D34C



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: MISSIONE 6 SALUTE (M6) – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – COMPONENTE 1 (C1) INVESTIMENTO 1.3 – INTERVENTO N. 026 OSPEDALE DI COMUNITÀ DI LANGHIRANO (DISTRETTO SUD EST) – NUOVA COSTRUZIONE CON DEMOLIZIONE – CUP D94E21001850001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTI:

- il D.P.R. 207/2010;
- il D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 “Correttivo al Codice dei contratti pubblici”;
- il D.L. n. 32/2019 convertito in legge n. 55/2019;
- il D.L. n. 76/2020 convertito in Legge 120/2020;
- il D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021;
- il D.Lgs. 36/2023;

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea NextGeneration EU, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi pandemica da COVID-19;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, he, al fine di fronteggiare l'impatto economico e sociale della pandemia da COVID-19, istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, principale componente del NextGeneration EU, ed in particolare gli artt. 17 e 18 con i quali si richiede agli Stati membri di presentare un piano di investimenti e riforme (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di seguito «PNRR»);
- il PNRR approvato dal Governo e trasmesso il 30 aprile 2021 alla Commissione Europa che contiene 6 missioni, tra cui la missione 6 relativa alla “Salute”, piano definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo;
- il Decreto-legge 31 maggio 2021 n.77 recante Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n.108, che individua, tra l'altro, i soggetti attuatori degli interventi previsti dal PNRR, ricomprendendo in essi anche le Regioni;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 71 del 24/01/2022 con la quale:



- è stato delegato alle Aziende e Enti del SSR l'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari riferiti alla medesima Regione Emilia-Romagna;
- sono state attribuite alla stessa Regione Emilia-Romagna, nella qualità di soggetto attuatore, tutte le attività di regia, coordinamento, monitoraggio delle funzioni delegate alle Aziende e Enti del Servizio Sanitario Regionale;

DATO ATTO che:

- l'intervento in oggetto è finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- il Ministero della Salute, con proprio decreto del 20/01/2022, ha ripartito a favore dei soggetti attuatori regioni e province autonome di cui all'allegato 1 dello stesso decreto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del relativo Piano Nazionale Complementare destinate alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani medesimi;
- non sussiste ipotesi di doppio finanziamento ed è garantito il rispetto del principio di addizionalità, come da dichiarazione prot. 17775 del 13/03/2022 resa dal Direttore del Servizio interaziendale Attività Tecniche;

RICHIAMATE le circolari del MEF - RGS n. 9 del 2022 e n. 33 del 2022;

RICHIAMATE altresì:

- la Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 219/2022 recante "PNRR Missione 6 Salute - Assegnazione alle Aziende sanitarie ed Enti del SSR delle risorse per la realizzazione degli investimenti ed approvazione dei relativi interventi";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 683 del 04/05/2022 avente ad oggetto "Concessione e impegno di spesa a favore delle Aziende Sanitarie di una prima quota delle risorse previste dal PNRR e PNC Missione 6 Salute, per attività di progettazione e lavori. Accertamento delle entrate";
- la Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 811/2022 avente ad oggetto "PNRR Missione 6 Salute Componente 1 e 2: aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla propria delibera n. 219/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2380 del 27/12/2022 avente ad oggetto "Concessione e impegni di spesa a favore delle Aziende Sanitarie delle risorse finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC) di cui alla Missione 6 - Salute, per l'avvio degli interventi previsti nel CIS come da cronoprogramma per l'anno 2022. Contestuale accertamento delle entrate";
- il Decreto RGS del 18/11/2022 avente ad oggetto "Approvazione degli interventi 18/11/2022 e assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2230 del 18/12/2023 avente ad oggetto "PNRR - MISSIONE 6 - M6C1 INVESTIMENTO 1.1 CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA; M6C1 INVESTIMENTO 1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E



DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA'); M6C2 INVESTIMENTO 1.2 VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE (FONDI PNRR). CONCESSIONI E IMPEGNI A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE E CONSEGUENTI ACCERTAMENTI”;

- la Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2353 del 22/12/2023 ad oggetto: “PNRR M6 C1 - C2 FONDO OPERE INDIFFERIBILI 2022-2023: RISORSE ASSEGNATE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI PREVISTI NEL CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS. CONCESSIONE E IMPEGNO A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE DELEGATE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELLE RISORSE IN ENTRATA”;

DATO ATTO della sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo siglato dal Ministero della Salute e dalla Regione Emilia Romagna il 31/05/2022;

PREMESSO che con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 6 agosto 2021 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR” sono stati stanziati i fondi per l'attuazione degli interventi relativi alla Missione 6 Salute (M6), tra cui è stata individuata la seguente componente:

Componente 1 (C1):

- Investimento 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona (di seguito semplicemente CDC);
- Investimento 1.2.2. Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali operative territoriali (di seguito semplicemente COT);
- Investimento 1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità – di seguito semplicemente OSCO);

VISTI:

- il quadro economico iniziale dell'intervento in argomento approvato con la deliberazione n. 92 del 25/02/2022 ed aggiornato con nota prot. n. 82634 del 19/12/2022 a seguito di istanza ai sensi dell'art. 26, comma 7, Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;
- la Delibera A.N.AC. n. 122 del 16 marzo 2022, avente ad oggetto “Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'articolo 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”;



- la Delibera di questa Azienda n. 92 del 25/02/2022 con cui è stato tra l'altro delegato il Direttore del Servizio Interaziendale Attività Tecniche Integrato, in qualità di RUP, allo svolgimento di tutte le attività propedeutiche all'emissione dei finanziamenti, ivi compresa l'implementazione della piattaforma informatica messa a disposizione da AGENAS, con l'inserimento dei dati inerenti alle opere proposte (tra cui descrizione lavori, importi, aspetti procedurali, proprietà dei beni immobili, vincoli urbanistici/edilizi, tempi dei procedimenti, iter di affidamento, ecc.) ed il rilascio delle dichiarazioni e attestazioni a proprio nome relative al pedissequo rispetto delle prescrizioni e degli obblighi previsti dal PNRR e quant'altro necessario per il perseguimento dei suddetti obiettivi;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 150 del 31/03/2023 nell'ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 SALUTE (M6) — COMPONENTE 1 (C1) INVESTIMENTO 1.3 – INTERVENTO N. 26 “Ospedale di Comunità di Langhirano (Distretto Sud Est) – Nuova costruzione con demolizione”, si è:

- approvato in linea tecnica ed economica il progetto complessivo preliminare/definitivo per la realizzazione dell'intervento n°026 – “Ospedale di Comunità di Langhirano (Distretto Sud Est) – Nuova costruzione con demolizione” nell' ambito del PNRR – Missione 6 Salute (M6) – Componente 1 (C1) Investimento 1.3, progetto depositato agli atti del Servizio interaziendale Attività Tecniche ivi inclusi elaborati e quadro economico;
- dato atto che il quadro finanziario iniziale dell'opera è il seguente:

FONDI Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	Euro 2.806.462,54
Fondi Decreto Ragioneria Generale dello Stato 18/11/22	Euro 1.088.032,23
TOTALE FINANZIAMENTI	Euro 3.894.494,77;

- affidata la progettazione esecutiva per un importo di € 177.700,44 (IVA esclusa) e l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell'intervento in oggetto per un importo di Euro 2.703.925,53 (IVA esclusa), al netto del ribasso del 17,00%, oltre Euro 76.214,64 (IVA esclusa) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo dei lavori di Euro 2.780.140,17 (IVA esclusa), nell'ambito dell'Accordo Quadro stipulato tra la Centrale di Committenza INVITALIA per l'attuazione della nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali operative territoriali e Ospedali sicuri (Lotto Geografico 2 - Emilia Romagna – Sub-lotto prestazionale 4 – Lavori in appalto integrato - CIG master 932678741D – Cluster 19) all'operatore economico S.A.C. Società Appalti Costruzioni S.p. A. (Operatore Singolo), che ha indicato quali progettisti dell'intervento i soggetti esterni ABDR ARCHITETTI ASSOCIATI SRL (Progettista), STUDIO TECNICO ABDR ARCHITETTI ASSOCIATI -



BECCU M., DESIDERI F., DESIDERI P., RAIMONDO F. (Progettista), MJW STRUCTURES ING. MAJOWIECKI MASSIMO (Progettista), AG&C ASSOCIATI SRL (Progettista), GEOLOGO DOTT. ROBERTO SALUCCI (Progettista) - (CIG derivato n° 975168510A);

VERIFICATO che l'importo pari a € 177.700,44 (IVA esclusa) citato nella Deliberazione del Direttore Generale n. 150 del 31/03/2023 sopra richiamata quale corrispettivo per la progettazione esecutiva attribuito all'operatore economico aggiudicatario risulta errato, per mero errore materiale, e che l'importo corretto ammonta a € 117.700,44 (IVA esclusa), come confermato nei successivi documenti contrattuali stipulati, più avanti richiamati, e ritenuto opportuno rettificare, in seno al presente atto, la Deliberazione del Direttore Generale n. 150 del 31/03/2023, quanto al succitato errore materiale;

DATO ATTO che il R.U.P. dell'intervento di cui in oggetto, designato con note prot. nn. 49064 e 49067 del 10/07/2024, è l'arch. Silvia Scaffardi del Servizio Interaziendale Attività Tecniche;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale AUSL n. 313 del 17/06/2024 avente ad oggetto: "Adozione del Bilancio Economico Preventivo 2024" nella quale è stato approvato l'allegato Piano degli Investimenti triennale 2024-2026, all'interno del quale è prevista la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Langhirano – Nuova Costruzione con demolizione;

RILEVATO che con nota in atti al prot. 23056 del 31/03/2023 è stato trasmesso alla ditta S.A.C. Società Appalti Costruzioni S.p.A. l'ODA relativo alle prestazioni in argomento ed il relativo contratto d'appalto è stato sottoscritto il 29/09/2023 (nota in atti al prot. 65998/2023);

PRESO ATTO:

- della verifica conclusiva e validazione del progetto definitivo, come da documentazione tenuta agli atti del Servizio interaziendale Attività Tecniche e firmata digitalmente dal RUP in data 31/03/2023;
- della nota in atti al prot. 49572 del 12/07/2024 e successivamente integrata con nota al protocollo n. 54675 del 01/08/2024, con le quali la ditta S.A.C. Società Appalti Costruzioni S.p.A., con sede legale in Via Barnaba Oriani n. 114 - 00197 - Roma (RM), Codice fiscale 01391020581 e Partita IVA n. 00991771007, ha trasmesso il progetto esecutivo relativo all'intervento n. 026 Ospedale di Comunità di Langhirano (Distretto Sud Est) – Nuova Costruzione con demolizione nell'ambito della Missione 6 Salute – Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Componente 1 (C1) Investimento 1.3;
- del progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto, depositato agli atti del Servizio interaziendale Attività Tecniche e composto dagli elaborati di cui in elenco all'Allegato A) del presente atto, è stato verificato con esito positivo, come da verbali firmati digitalmente tenuti agli atti del Servizio Interaziendale Attività Tecniche;
- che nel progetto esecutivo, come si evince dall'allegato B) al presente atto, l'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso di gara pari al 17%, benché in aumento rispetto all'allegato C) di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 150 del 31/03/2023 recante quadro economico di approvazione del progetto preliminare/definitivo, trova copertura nel quadro finanziario iniziale dell'opera;



EVIDENZIATO CHE:

- la realizzazione delle attività progettuali è stata espletata prevedendo di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- l'attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;
- il quadro economico finanziario iniziale allegato alla citata delibera n. 92 del 25/02/2022 riportava un totale generale di Euro 2.806.462,54 € (IVA ed oneri compresi) di Risorse PNRR (CIS del 31.05.2022) e che a seguito di istanza ai sensi dell'art. 26, comma 7, Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" è stato riconosciuto con nota prot. n. PG0082634 del 19/12/2022 un incremento pari ad Euro 1.088.032,23 e pertanto il quadro economico finanziario finale ammonta ad un totale generale pari ad Euro € 3.894.494,77, come previsto nell'allegato Piano degli Investimenti 2024-2026, della Deliberazione del Direttore Generale AUSL n. 313 del 17/06/2024 di "Adozione del Bilancio Economico Preventivo 2024";

ACCERTATO CHE:

- il CUP – Codice Unico Progetto assegnato all'intervento è il n° D94E21001850001;
- il CIG derivato relativo all'affidamento dei lavori nell'ambito dell'Accordo Quadro prima richiamato è il n. 975168510A;

RITENUTO PERTANTO:

- di approvare il progetto esecutivo trasmesso dal Servizio interaziendale Attività Tecniche al Servizio Logistica e gestione amministrativa lavori pubblici con nota prot. n. 77028 del 04/11/2024, avente ad oggetto l'intervento n°026 – "Ospedale di Comunità di Langhirano (Distretto Sud Est) – Nuova costruzione con demolizione" nell'ambito del PNRR – Missione 6 Salute (M6) – Componente 1 (C1) Investimento 1.3 - CUP D94E21001850001 - CIG MASTER 932678741D - CIG DERIVATO 975168510A", come specificato nelle premesse del presente atto, predisposto dalla ditta S.A.C. Società Appalti Costruzioni S.p.A., con sede legale in Via Barnaba Oriani n. 114 - 00197 - Roma (RM), Codice fiscale 01391020581 e Partita IVA n. 00991771007, pervenuto con nota in atti al prot.



49572 del 12/07/2024 e successivamente integrata con nota al protocollo n. 54675 del 01/08/2024 depositato agli atti del Servizio interaziendale Attività Interaziendale Tecniche medesimo e composto dagli elaborati di cui in elenco all'allegato A) del presente atto;

- di dare atto che nel progetto esecutivo, come si evince dall'allegato B) al presente atto, recante il quadro economico dell'intervento, l'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso di gara pari al 17%, benché in aumento rispetto all'allegato C) di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 150 del 31/03/2023 recante quadro economico di approvazione del progetto preliminare /definitivo, trova copertura nel quadro finanziario iniziale dell'opera, invariato;
- di dare atto altresì dell'allegato B) al presente atto, recante il quadro economico dell'opera, che è rimasto invariato come sotto riportato:

FONDI Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	Euro 2.806.462,54
Fondi Decreto Ragioneria Generale dello Stato 18/11/22	Euro 1.088.032,23
TOTALE FINANZIAMENTI	Euro 3.894.494,77;

- di dare atto che il progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto, depositato agli atti del Servizio interaziendale Attività Tecniche e composto dagli elaborati di cui in elenco all'Allegato A) del presente atto, è stato verificato con esito positivo, come da verbali firmati digitalmente tenuti agli atti del Servizio interaziendale Attività Tecniche;


DATO ATTO CHE:

- con propria precedente deliberazione n. 92 del 25/2/2022, sono stati anche nominati i rispettivi RUP dei vari interventi e, con riferimento all'Ospedale di Comunità di Langhirano, il ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi del Capo II della Legge 241/1990 e ss.mm.ii e dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, inizialmente attribuito all'ing. Renato Maria Saviano, è stato conferito, con note prot. nn. 49064 e 49067 del 10/07/2024, all'arch. Silvia Scaffardi del Servizio interaziendale Attività Tecniche;
- la documentazione relativa alla presente procedura è conservata digitalmente nell'applicativo del protocollo (Babel) e anche sul server aziendale (cartelle di rete) in uso e l'eventuale documentazione cartacea è conservata presso gli uffici del Servizio Interaziendale Attività Tecniche/Servizio Interaziendale Logistica Gestione Amministrativa LL.PP.;

PRESO ATTO dell'inesistenza nei confronti del RUP di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione in particolare di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, rispetto ai soggetti coinvolti nel procedimento;

SU PROPOSTA del Direttore del Servizio Interaziendale Attività Tecniche;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.




Delibera

per le motivazioni in premessa riportate:

- di rettificare con il presente atto la Deliberazione del Direttore Generale n. 150 del 31/03/2023, dando atto che l'importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva attribuito all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto integrato S.A.C. Società Appalti Costruzioni S.p.A. di Roma, indicato per mero errore materiale in € 177.700,44 (IVA esclusa), ammonta invece a € 117.700,44 (IVA esclusa), come confermato nei successivi documenti contrattuali stipulati in data 29/09/2023 (nota in atti al prot. 65998/2023);
- di approvare il progetto esecutivo depositato agli atti del Servizio interaziendale Attività Tecniche per la realizzazione dell'opera, intervento n°026 – “Ospedale di Comunità di Langhirano (Distretto Sud Est) – Nuova costruzione con demolizione” nell'ambito del PNRR – Missione 6 Salute (M6) – Componente 1 (C1) Investimento 1.3 - CUP D94E21001850001 - CIG MASTER 932678741D - CIG DERIVATO 975168510A”, come specificato nelle premesse del presente atto, predisposto dalla ditta S.A.C. Società Appalti Costruzioni S.p.A., con sede legale in Via Barnaba Oriani n. 114 - 00197 - Roma (RM), Codice fiscale 01391020581 e Partita IVA n. 00991771007, e pervenuto con nota in atti al prot. 49572 del 12/07/2024 e successivamente integrata con nota al protocollo n. 54675 del 01/08/2024 depositato agli atti del Servizio interaziendale Attività Interaziendale Tecniche medesimo e composto dagli elaborati di cui in elenco all'allegato A) del presente atto;
- di prendere atto che nel progetto esecutivo, come si evince dall'allegato B) al presente atto, recante il quadro economico dell'intervento, l'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso di gara pari al 17%, benché in aumento rispetto all'allegato C) di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 150 del 31/03/2023 recante quadro economico di approvazione del progetto preliminare /definitivo, trova copertura nel quadro finanziario iniziale dell'opera, invariato;
- di prendere atto altresì dell'allegato B) al presente atto, recante il quadro economico dell'opera, che è rimasto invariato come sotto riportato:

FONDI Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Fondi Decreto Ragioneria Generale dello Stato 18/11/22
TOTALE FINANZIAMENTI

Euro 2.806.462,54
Euro 1.088.032,23
Euro 3.894.494,77;



- di prendere atto che il progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto, depositato agli atti del Servizio interaziendale Attività Tecniche e composto dagli elaborati di cui in elenco all'Allegato A) del presente atto, è stato verificato con esito positivo, come da verbali firmati digitalmente tenuti agli atti del Servizio Interaziendale Attività Tecniche;
- di approvare il quadro economico del progetto esecutivo dell'intervento n°026 – “Ospedale di Comunità di Langhirano (Distretto Sud Est) – Nuova costruzione con demolizione” nell'ambito del PNRR – Missione 6 Salute (M6) – Componente 1 (C1) Investimento 1.3, di cui all'allegato B), alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che il CUP – Codice Unico Progetto assegnato all'intervento è il n° D94E21001850001;
- di trasmettere copia della presente ad INVITALIA ed alla Regione Emilia Romagna.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Silvia Scaffardi

PNRR - M6C1.3 Intervento n. 026 OSPEDALE DI COMUNITÀ DI LANGHIRANO (DISTRETTO SUD-EST) - NUOVA COSTRUZIONE CON DEMOLIZIONE CUP D94E21001850001 - CIG MASTER 932678741D - CIG DERIVATO 975168510A									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROGETTO ESECUTIVO
ELENCO ELABORATI

DOCUMENTAZIONE GENERALE											
Prot.		Data prot.	CODICE EL.				TITOLO	SCALA	FORMATO	REV	REDATTORI
			AMBITO FASE	DISC	TIPO	NUM					
-	-	-	026E	GE	RL	001.1	Elenco Documenti e Elaborati Grafici		A4		RUP
-	-	-	026E	GE	RL	001.2	Quadro tecnico economico		A4		RUP
PG0054675	01/08/2024	026E	GE	RL	002	Relazione Tecnica Generale		A4		R04	OZ-MB-FR
PG0054675	01/08/2024	026E	GE	RL	002.1	Dichiarazione dei Progettisti		A4			OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	GE	RL	003	Relazione di Gestione Informativa PGI		A4			OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	GE	RL	004	Piano del Progetto		A4			OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	GE	RL	005	Relazione di sostenibilità dell'Opera e verifica dei DNSH		A4			OZ-MB-RUP
PG0049572	12/07/2024	026E	GE	RL	006	Relazione sui Criteri Ambientali Minimi - CAM		A4			OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	GE	RL	007	Relazione Specialistica delle Opere Architettoniche		A4			OZ-MB
PG0054675	01/08/2024	026E	GE	RL	008	Relazione Specialistica degli Impianti Elettrici		A4		R03	OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	GE	RL	009	Relazione Specialistica degli Impianti Meccanici		A4		R03	OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	GE	RL	010	Relazione Specialistica Generale sulle Strutture		A4		R03	OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	GE	RL	010.1	Relazione Specialistica Geotecnica		A4		R03	OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	GE	RL	010.2	Relazione Specialistica sui Materiali		A4		R03	OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	GE	RL	010.3	Relazione Specialistica sulla Modellazione Sismica		A4		R03	OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	GE	RL	011	Relazione di Censimento e Risoluzione delle Interferenze		A4			OZ-MB
PG0054675	01/08/2024	026E	GE	RL	012	Relazione Illustrativa dei Calcoli Esecutivi degli Impianti Elettrici		A4		R03	OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	GE	RL	013	Relazione Illustrativa dei Calcoli Esecutivi degli Impianti Meccanici		A4			OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	GE	RL	014	Relazione di Calcolo delle Strutture		A4		R04	OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	GE	RL	015	Piano di Manutenzione dell'Opera - Opere Edili e Strutturali		A4		R03	OZ-MB
PG0054675	01/08/2024	026E	GE	RL	016	Piano di Manutenzione dell'Opera - Opere Impiantistiche		A4		R03	OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	GE	RL	017	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Relazione Tecnica		A4			OZ-MB-CC
PG0049572	12/07/2024	026E	GE	RL	018	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Analisi e Valutazione dei Rischi		A4			OZ-MB-CC
PG0049572	12/07/2024	026E	GE	RL	019	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Cronoprogramma dei Lavori		A4			OZ-MB-CC
PG0049572	12/07/2024	026E	GE	RL	020	Piano di Sicurezza e Coordinamento – Stima dei costi della sicurezza (CME – EPU)		A4		R03	OZ-MB-CC
PG0049572	12/07/2024	026E	GE	RL	021	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera		A4			OZ-MB-CC
PG0049572	12/07/2024	026E	GE	RL	022	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Layout di Cantiere		A4			OZ-MB-CC
PG0054675	01/08/2024	026E	GE	RL	023	Quadro di Incidenza della Mano d'Opera		A4		R04	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	GE	RL	024	Computo Metrico Estimativo		A4		R04	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	GE	RL	025	Sommario del CME dei Lavori		A4		R04	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	GE	RL	026	Elenco dei Prezzi Unitari		A4		R04	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	GE	RL	027	Quadro Economico - Quadro A (Lavori)		A4		R04	OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	GE	RL	028	Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori		A4			OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	GE	RL	029	Disciplinare Descrittivo e Prestazionale delle Opere Edili		A4			OZ-MB
PG0054675	01/08/2024	026E	GE	RL	030	Disciplinare Descrittivo e Prestazionale delle Opere Elettriche e Speciali		A4		R03	OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	GE	RL	031	Disciplinare Descrittivo e Prestazionale delle Opere Meccaniche		A4			OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	GE	RL	032	Analisi dei Prezzi Aggiunti		A4			OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	GE	RL	032	Analisi dei Prezzi Aggiunti		A4			OZ-MB-LA

PROGETTO ARCHITETTONICO
ELABORATI GRAFICI

Prot.	Data prot.	CODICE EL.				TITOLO	SCALA	FORMATO	REV	REDATTORI
		AMBITO FASE	DISC	TIP O	NUM					
PG0049572	12/07/2024	026E	AR	PL	100	Inquadramento urbanistico	1:100	A1		OZ-MB-FR
PG0049572	12/07/2024	026E	AR	PL	101	Rilievo topografico	1:100	A1		OZ-MB-FR
PG0049572	12/07/2024	026E	AR	PL	102	Planivolumetrico e Sezioni Ambientali	1:200	A1		OZ-MB-FR
PG0049572	12/07/2024	026E	AR	PL	103	Planimetria Generale	1:100	A1	R 03	OZ-MB-FR
PG0049572	12/07/2024	026E	AR	PL	104	Pianta Piano Terra Stralcio A	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-FR
PG0049572	12/07/2024	026E	AR	PL	105	Pianta Piano Terra Stralcio B	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-FR
PG0049572	12/07/2024	026E	AR	PL	106	Pianta Piano Primo Stralcio A	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-FR
PG0049572	12/07/2024	026E	AR	PL	107	Pianta Piano Primo Stralcio B	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-FR
PG0049572	12/07/2024	026E	AR	PL	108	Pianta Piano Secondo Stralcio A	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-FR
PG0049572	12/07/2024	026E	AR	PL	109	Pianta Piano Secondo Stralcio B	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-FR
PG0049572	12/07/2024	026E	AR	PL	110	Pianta Piano Terzo Stralcio A	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-FR
PG0049572	12/07/2024	026E	AR	PL	111	Pianta Piano Terzo Stralcio B	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-FR
PG0049572	12/07/2024	026E	AR	PL	112	Pianta Piano Quarto e Copertura Stralcio A	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-FR
PG0049572	12/07/2024	026E	AR	SZ	113	Sezioni Trasversali	1:50	A1L (1050X594)	R 03	OZ-MB-FR
PG0049572	12/07/2024	026E	AR	SZ	114	Sezioni Trasversali	1:50	A1L (1050X594)	R 03	OZ-MB-FR
PG0049572	12/07/2024	026E	AR	SZ	115	Sezioni Longitudinali	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-FR
PG0049572	12/07/2024	026E	AR	SZ	116	Sezioni Longitudinali	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-FR
PG0049572	12/07/2024	026E	AR	PR	117	Prospetto Nord	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-FR
PG0049572	12/07/2024	026E	AR	PR	118	Prospetto Sud	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-FR
PG0049572	12/07/2024	026E	AR	PR	119	Prospetto Ovest	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-FR
PG0049572	12/07/2024	026E	AR	PR	120	Prospetto Est	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-FR
PG0049572	12/07/2024	026E	AR	PL	121	Pianta Controsoffitti Piano Terra Stralcio A	1:50	A1L (1470X594)		OZ-MB-FR
PG0049572	12/07/2024	026E	AR	PL	122	Pianta Controsoffitti Piano Terra Stralcio B	1:50	A1L (1470X594)		OZ-MB-FR
PG0049572	12/07/2024	026E	AR	PL	123	Pianta Controsoffitti Piano Primo Stralcio A	1:50	A1L (1470X594)		OZ-MB-FR
PG0049572	12/07/2024	026E	AR	PL	124	Pianta Controsoffitti Piano Secondo Stralcio A	1:50	A1L (1470X594)		OZ-MB-FR
PG0049572	12/07/2024	026E	AR	PL	125	Pianta Controsoffitti Piano Secondo Stralcio B	1:50	A1L (1470X594)		OZ-MB-FR
PG0049572	12/07/2024	026E	AR	DE	126	Sezioni Tipologiche	1:20	A1	R 03	OZ-MB-FR
PG0049572	12/07/2024	026E	AR	AB	127	Abaco Servizi Igienici	1:20	A1		OZ-MB-FR
PG0049572	12/07/2024	026E	AR	AB	129	Abaco Pacchetti Verticali	1:10	A1	R 03	OZ-MB-FR
PG0049572	12/07/2024	026E	AR	AB	130	Abaco Pacchetti Orizzontali e Controsoffitti	1:10	A1	R 03	OZ-MB-FR
PG0049572	12/07/2024	026E	AR	AB	131	Abaco Infissi Interni ed Esterni	1:50	A1	R 02	OZ-MB-FR

PROGETTO STRUTTURE											
Prot.	Data prot.		CODICE EL.				TITOLO	SCALA	FORMATO	REV	REDATTORI
		AMBITO FASE	DISC	TIPO	NUM						
PG0049572	12/07/2024	026E	ST	PL	200	Pianta Fondazioni	1:50	A1L (1470X594)	R 03		OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	ST	PL	201	Pianta Primo Impalcato	1:50	A1L (1470X594)	R 03		OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	ST	PL	202	Pianta Secondo Impalcato	1:50	A1L (1470X594)	R 03		OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	ST	PL	203	Pianta Terzo Impalcato	1:50	A1L (1470X594)	R 03		OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	ST	PL	204	Pianta Impalcato Copertura	1:50	A1L (1470X594)	R 03		OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	ST	SZ	205	Sezione A-A	1:50	A1L (1470X594)	R 03		OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	ST	SZ	206	Sezione B-B	1:50	A1L (1470X594)	R 03		OZ-MB

PG0049572	12/07/2024	026E	ST	DE	207	Armature Setti	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	ST	DE	208	Armature Setti	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	ST	DE	209	Armature Setti	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	ST	DE	210	Armature Setti	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	ST	DE	211	Armature Setti	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	ST	DE	212	Armature Setti	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	ST	DE	213	Armature Travi P1	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	ST	DE	214	Armature Travi P1 e P2	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	ST	DE	215	Armature Travi P2 e P3	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	ST	DE	216	Armature Travi P3 e P Copertura	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	ST	DE	217	Armature Pilastri	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	ST	DE	218	Armature Pilastri	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	ST	DE	219	Armature Pilastri	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI										
Prot.	Data prot.	CODICE EL.				TITOLO	SCALA	FORMATO	REV	REDATTORI
		AMBITO FASE	DISC	TIPO	NUM					
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	PL	300	Impianto Climatizzazione VRF – Planimetrie Piano Terra	1:50	A1		OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	PL	301	Impianto Climatizzazione VRF – Planimetrie Piano Primo	1:50	A1		OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	PL	302	Impianto Climatizzazione VRF – Planimetrie Piano Secondo	1:50	A1		OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	PL	303	Impianto Climatizzazione VRF – Planimetrie Piano Secondo	1:50	A1L (1470X594)		OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	PL	303	Impianto Climatizzazione VRF – Planimetrie Piano Terzo-Copertura	1:50	A1L (1470X594)		OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	SC	304	Impianto Climatizzazione VRF – Schemi funzionali, Regolazione - Piano Terra	-	A1L (1470X594)		OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	SC	305	Impianto Climatizzazione VRF – Schemi funzionali, Regolazione - Piano Primo	-	A1L (1470X594)		OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	SC	306	Impianto Climatizzazione VRF – Schemi funzionali, Regolazione - Piano Secondo	-	A1L (1470X594)		OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	PL	310	Impianto di Ventilazione Meccanica - Pianta Piano Terra	1:50	A1L (1470X594)		OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	PL	311	Impianto di Ventilazione Meccanica - Pianta Piano Primo	1:50	A1L (1470X594)		OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	PL	312	Impianto di Ventilazione Meccanica - Pianta Piano Secondo	1:50	A1L (1470X594)		OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	PL	313	Impianto di Ventilazione Meccanica - Pianta Piano Terzo-Copertura	1:50	A1L (1470X594)		OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	PL	320	Impianto Idrico Adduzioni e Antincendio - Planimetria Piano Terra Parte A	1:50	A1		OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	PL	321	Impianto Idrico Adduzioni e Antincendio - Planimetria Piano Primo Parte A	1:50	A1		OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	PL	322	Impianto Idrico Adduzioni e Antincendio - Planimetria Piano Secondo Parte A	1:50	A1L (1470X594)		OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	PL	323	Impianto Idrico Adduzioni e Antincendio - Planimetria Piano Terzo-Copertura Parte A	1:50	A1L (1470X594)		OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	PL	324	Impianto Idrico Adduzioni - Planimetria Piano Terra Parte B - Ristrutturazione Servizi Igienici	1:50	A1L (1470X594)		OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	PL	325	Impianto Idrico Adduzioni - Planimetria Piano Primo Parte B - Ristrutturazione Servizi Igienici	1:50	A1L (1470X594)		OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	PL	326	Impianto Idrico Adduzioni - Planimetria Piano Secondo Parte B - Ristrutturazione Servizi Igienici	1:50	A1L (1470X594)		OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	PL	327	Impianto Idrico Adduzioni - Planimetria Piano Terzo Parte B - Ristrutturazione Servizi Igienici	1:50	A1L (1470X594)		OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	SC	328	Impianto Idrico Adduzioni e Antincendio - Planimetria Aree Esterne	1:100	A1L (1470X594)		OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	PL	330	Impianto Scarichi Acque Nere e Pluviali - Planimetria Piano Terra Parte A	1:50	A1		OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	PL	331	Impianto Scarichi Acque Nere e Pluviali - Planimetria Piano Primo Parte A	1:50	A1L (1470X594)		OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	PL	332	Impianto Scarichi Acque Nere e Pluviali - Planimetria Piano Secondo Parte A	1:50	A1L (1470X594)		OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	PL	333	Impianto Scarichi Acque Nere e Pluviali - Planimetria Piano Terzo Parte A	1:50	A1L (1470X594)		OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	PL	334	Impianto Scarichi Acque - Planimetria Piano Terra Parte B - Ristrutturazione Servizi Igienici	1:50	A1L (1470X594)		OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	PL	335	Impianto Scarichi Acque Nere - Planimetria Piano Primo Parte B - Ristrutturazione Servizi Igienici	1:50	A1L (1470X594)		OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	PL	336	Impianto Scarichi Acque Nere - Planimetria Piano Secondo Parte B - Ristrutturazione Servizi Igienici	1:50	A1L (1470X594)		OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	PL	337	Impianto Scarichi Acque Nere - Planimetria Piano Terzo Parte B - Ristrutturazione Servizi Igienici	1:50	A1L (1470X594)		OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	PL	340	Impianto Gas Medicinali - Planimetria Piano Terra	1:50	A1L (1470X594)	R 01	OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	PL	341	Impianto Gas Medicinali - Planimetria Piano Primo	1:50	A1L (1470X594)	R 01	OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	PL	342	Impianto Gas Medicinali - Planimetria Piano Secondo	1:50	A1L (1470X594)		OZ-MB-LA
PG0049572	12/07/2024	026E	IM	SC	343	Impianto Gas Medicinali - Particolari e Schemi Quadri Distribuzione	-	A1L (1470X594)		OZ-MB-LA

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI										
Prot.	Data prot.	CODICE EL.				TITOLO	SCALA	FORMATO	REV	REDATTORI
		AMBITO FASE	DISC	TIPO	NUM					
PG0054675	01/08/2024	026E	IE	PL	400	Planimetria generale Linee elettriche e montanti	1:200	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	IE	PL	401	Impianto di Forza Motrice - Planimetria Piano Terra Parte A	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	IE	PL	402	Impianto di Forza Motrice - Planimetria Piano Primo Parte A	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	IE	PL	403	Impianto di Forza Motrice - Planimetria Piano Secondo Parte A	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	IE	PL	404	Impianto di Forza Motrice - Planimetria Piano Terzo-Copertura Parte A	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	IE	PL	405	Impianto di Forza Motrice - Planimetria Piano Terra Parte B	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	IE	PL	406	Impianto di Forza Motrice - Planimetria Piano Primo Parte B	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	IE	PL	407	Impianto di Forza Motrice - Planimetria Piano Secondo Parte B	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	IE	PL	408	Impianto di Forza Motrice - Planimetria Piano Terzo-Copertura Parte B	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	IE	PL	409	Impianto Fotovoltaico	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	IE	PL	410	Impianto di Illuminazione Normale e di Emergenza - Planimetria Piano Terra Parte A	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	IE	PL	411	Impianto di Illuminazione Normale e di Emergenza - Planimetria Piano Primo Parte A	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	IE	PL	412	Impianto di Illuminazione Normale e di Emergenza - Planimetria Piano Secondo Parte A	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	IE	PL	413	Impianto di Illuminazione Normale e di Emergenza - Planimetria Piano Terzo-Copertura Parte A	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	IE	PL	414	Impianto di Illuminazione Normale e di Emergenza - Planimetria Piano Terra Parte B	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	IE	PL	415	Impianto di Illuminazione Normale e di Emergenza - Planimetria Piano Primo Parte B	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	IE	PL	416	Impianto di Illuminazione Normale e di Emergenza - Planimetria Piano Secondo Parte B	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	IE	PL	417	Impianto di Illuminazione Normale e di Emergenza - Planimetria Piano Terzo-Copertura Parte B	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	IE	PL	420	Impianto di Rivelazione Incendi - Planimetria Piano Terra Parte A	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	IE	PL	421	Impianto di Rivelazione Incendi - Planimetria Piano Primo Parte A	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	IE	PL	422	Impianto di Rivelazione Incendi - Planimetria Piano Secondo Parte A	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	IE	PL	423	Impianto di Rivelazione Incendi - Planimetria Piano Terzo-Copertura Parte A	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	IE	PL	430	Impianti Speciali - Planimetria Piano Terra	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	IE	PL	431	Impianti Speciali - Planimetria Piano Primo – Parte A	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	IE	PL	432	Impianti Speciali - Planimetria Piano Primo - Parte B	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	IE	PL	433	Impianti Speciali - Planimetria Piano Secondo – Parte A	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	IE	PL	434	Impianti Speciali - Planimetria Piano Secondo – Parte B	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	IE	PL	435	Impianti Speciali - Planimetria Piano Terzo-Copertura	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	IE	PL	436	Impianto Equipotenziale - Nodi equipotenziali	1:50	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	IE	PL	437	Impianto di rivelazione incendi - Schema blocchi	1:1	A1L (1470X594)	R 03	OZ-MB-LA
PG0054675	01/08/2024	026E	IE	SC	450	Impianti Elettrici - Schema Unifilare QE-GEN	-	A4	R 03	OZ-MB-LA

PROGETTO OPERE DI DEMOLIZIONE

DOCUMENTAZIONE GENERALE

Prot.	Data prot.		CODICE EL.			TITOLO	SCALA	FORMATO	REV	REDATTORI
		AMBITO FASE	DISC	TIPO	NUM					
PG0049572	12/07/2024	026E	DE	EE	400	Elenco Elaborati	-	A4		OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	DE	RL	401	Relazione Tecnica	-	A4		OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	DE	DP	402	Disciplinare Descrittivo Prestazionale degli Elementi Tecnici	-	A4	R 01	OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	DE	CR	403	Cronoprogramma	-	A4		OZ-MB

ELABORATI GRAFICI

Prot.	Data prot.		CODICE EL.			TITOLO	SCALA	FORMATO	REV	REDATTORI
		AMBITO FASE	DISC	TIPO	NUM					
PG0049572	12/07/2024	026E	DE	PL	100	Planimetria Stato Attuale	1:200	A1		OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	DE	PL	101	Pianta Stato Attuale Piano Terra	1:100	A1L (1470X594)		OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	DE	PL	102	Pianta Stato Attuale Piano Primo	1:100	A1		OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	DE	PL	103	Pianta Stato Attuale Piano Secondo	1:100	A1		OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	DE	PL	104	Pianta Stato Attuale Piano Terzo e Copertura	1:100	A1		OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	DE	SZ	105	Sezioni AA' BB' Stato Attuale	1:100	A1L (1470X594)		OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	DE	PR	106	Prospetti Stato Attuale Nord - Sud	1:100	A1		OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	DE	PR	107	Prospetti Stato Attuale Est - Ovest	1:100	A1		OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	DE	PL	108	Pianta delle Demolizioni Piano Terra	1:100	A1L (1470X594)		OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	DE	PL	109	Pianta delle Demolizioni Piano Primo	1:100	A1		OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	DE	PL	110	Pianta delle Demolizioni Piano Secondo e Terzo	1:100	A1		OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	DE	SZ	111	Sezioni EE' BB' delle Demolizioni	1:100	A1L (1470X594)		OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	DE	SZ	112	Sezioni CC' DD' delle Demolizioni	1:100	A1		OZ-MB

SICUREZZA

Prot.	Data prot.		CODICE EL.			TITOLO	SCALA	FORMATO	REV	REDATTORI
		AMBITO FASE	DISC	TIPO	NUM					
PG0049572	12/07/2024	026E	PS	RL	200	PSC - Relazione e Analisi e Valutazione dei Rischi	-	A4		OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	PS	RL	201	Diagramma di Gantt	-	A4		OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	PS	RL	202	Layout di cantiere	1:200	A1		OZ-MB
PG0049572	12/07/2024	026E	PS	RL	203	Stima dei Costi della Sicurezza	-	A4		OZ-MB

Legenda Redattori:

RUP arch. Silvia Scaffardi
OZ dott.ssa Ottavia Zanzi
MB prof. arch. Michele Beccu
FR prof. arch. Filippo Raimondo
LA ing. Luigi Abosinelli
CC arch. Camilla Calviello
RS dott. geol. Roberto Salucci

SAT Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
S.A.C. Società Appalti Costruzioni S.p.A. (legale rappresentante)
ABDR Architetti Associati s.r.l. (responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche, responsabile della progettazione per la categoria strutture)
ABDR Architetti Associati s.r.l. (responsabile della progettazione per la categoria edilizia)
AG&C Associati s.r.l. (responsabile della progettazione per la categoria impianti meccanici e impianti elettrici)
ABDR Architetti Associati s.r.l. (coordinatore della sicurezza in fase di progettazione)
(geologo)

PNRR M6C1.3
OSPEDALE DI COMUNITÀ DI LANGHIRANO (DISTRETTO SUD EST) NUOVA COSTRUZIONE CON DEMOLIZIONE
intervento n. 26
CUP D94E21001850001 - CIG MASTER 932678741D - CIG DERIVATO 975168510A

Fonti finanziamento	
PNRR	2.806.462,54 €
Statali - DL 50 art. 26 c. 7	1.088.032,23 €
	3.894.494,77 €

PROGETTO ESECUTIVO

Ribasso di gara	17,00%
-----------------	---------------

A.1	Importo esecuzione lavorazioni	
	A misura	- €
	A corpo	
A.1.1	- Demolizioni	55.831,58 €
A.1.2	- Sistemazione aree esterne	- €
A.1.3	- Opere edili	1.308.677,92 €
A.1.4	- Opere strutturali	545.368,58 €
A.1.5	- Impianti idrico	88.757,13 €
A.1.6	- Impianti climatizzazione	366.817,88 €
A.1.7	- Impianti elettrici	550.708,09 €
	Totale a corpo	2.916.161,17 €
A.2	Importo attuazione piani di sicurezza	
	A misura	- €
	A corpo	77.461,78 €
A.1+A.2	Totale per opere	2.993.622,95 €

B	Somme a disposizione della stazione appaltante	
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto - Opere sistemazione morfologica e pulizia spondale Rio Scalia	21.295,31 €
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini:	
	1) Indagini geognostiche (oneri p.c.4% - Iva esclusa)	5.900,33 €
	2) Campionamenti e indagini chimiche amianto (oneri p.c.esente - Iva esclusa)	600,00 €
	3) Rilievo topografico integrativo area di cantiere (oneri p.c. 5% - IVA esclusa)	2.572,50 €
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	1.000,00 €
B.4	Imprevisti	- €
B.5	Espropri/Acquisizioni	- €
B.6	Accantonamento ex art.133 D.Lgs 163/06	- €
B.7	Spese ex art. 90 c. 5 e 92 c. 7-bis:	
B.7.1	Spese per attività di consulenza e supporto:	
	1) Valutazione preventiva di interesse archeologico (oneri p.c. assenti - IVA esclusa)	- €
B.7.2	Spese di progettazione:	
	1) Progetto definitivo architettonico, CSP, geologia, strutture, acustica (oneri p.c. 4% - IVA esclusa)	56.298,93 €
	2) Progetto definitivo impianti meccanici, idrici sanitari e Relazione All. 4 DGR 1383/2020 e s.m.i.(oneri p.c. 4% - IVA esclusa)	15.703,27 €
	3) Progetto rete smaltimento acque meteoriche e reflue e studio compatibilità idraulica Rio Scalia (oneri p.c. 4% - IVA esclusa)	8.052,96 €
	4) Gestione terre e rocce da scavo (oneri p.c. 4% - IVA esente)	600,00 €
	5) Progetto esecutivo (oneri p.c. 4% - IVA esclusa)	117.700,44 €
	6) Direzione lavori e CSE (oneri p.c. 5% - IVA esclusa)	92.763,41 €
B.8	Spese per attività tecnico-amministrative:	
B.8.1	Spese tecniche (art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016) 2% (80%)	56.170,65 €
B.8.2	Spese tecniche (art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016 - fondo innovaz. tecnologica) 2% (20%)	- €
B.8.3	Oneri assicurativi (art.24 c.4 D.Lgs 50/2016)	2.128,52 €
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €
B.10	Spese per pubblicità	- €
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche da CSA, collaudi (oneri p.c. inclusi - IVA esclusa)	- €
	1) Collaudo tecnico-amministrativo (oneri p.c. 4% - IVA esclusa)	43.993,94 €
	2) Collaudo statico (oneri p.c. 4% - IVA esclusa)	11.730,22 €
	3) Collaudi tecnico funzionale degli impianti (oneri p.c. 4% - IVA esclusa)	
B.12	Forniture:	
B.12.1	Acquisto arredi	56.803,27 €
B.12.2	Attrezzature biomediche	- €
B.12.3	Attrezzature ICT	12.622,94 €
B.13	IVA:	
B.13.1	IVA 22%	93.443,29 €
B.13.2	IVA 10%	301.491,83 €
B	Totale somme a disposizione	900.871,82 €

A+B	Totale generale	3.894.494,77 €
------------	------------------------	-----------------------