

Interventi di edilizia sanitaria conclusi nel 2021

Azienda	Programma	ex art 20 Legge n. 67/88	Delibera	Anno assegnazione finanziamento	Num Intervento	Titolo	Data fine lavori	Tipo intervento	Finanziamento Stato	Finanziamento Regione	Finanziamento Ente	Finanziamento altri	Costo complessivo
02 AUsl Parma	Accordo di Programma 2013	ex art 20 Legge n. 67/88	120/13 - Accordo di Programma 2013	2013	AP.11	Realizzazione ampliamento Ospedale di Vaio (Fidenza)	15/01/2021	Nuova Costruzione,Ristrutturazione	5.829.764,40	306.829,72	9.480.333,64	-	15.616.927,76
02 AUsl Parma	Risorse residue ex OPG - 1° Programma		DGR 1823 del 9/12/2013	2013	01	Ampliamento del centro per la promozione della salute, il benessere, la formazione e l'inclusione sociale - fattoria Vigheffio.	17/06/2021	Ampliamento	572.801,41	30.147,44	377.051,15	-	980.000,00
02 AUsl Parma	Piano regionale riorganizzazione rete ospedaliera		Decreto Presidente n. 236/2020	2020	PS-EMR_Borgo Val di Taro_307	Ampliamento degli spazi utilizzati dal Pronto Soccorso attraverso la costruzione di nuovo corpo in adiacenza alla Camera Calda al fine di garantire la suddivisione di accessi e percorsi tra pazienti COVID e NON-COVID.	10/05/2021	Ampliamento	108.000,00	-	-	-	108.000,00
TOTALE									6.510.565,81	6.434.553,29	12.931.771,26	-	16.704.927,76

Interventi di edilizia sanitaria con Lavori in corso

Azienda	Programma	ex art 20 Legge n. 67/88	Delibera	Anno assegnazione finanziamento	Fase intervento	Num Intervento	Titolo	Progetto	Data fine lavori prevista	Tipo intervento	Finanziamento Stato	Finanziamento Regione	Finanziamento Ente	Finanziamento altri	Costo complessivo	Liquidato Finanziamento Stato	Liquidato Finanziamento Regione	Residuo da liquidare Stato	Residuo da liquidare Regione	Criticità rilevate (per finanziamenti assegnati prima del 2016)
02 AUSI Parma	Programma Regionale Allegato M		29/2010 - Programma Regionale - Allegato M	2010	Lavori in corso	M.02	Realizzazione Casa della Salute XXIV Maggio e Centro Dialisi Territoriale		30/04/2022	Ristrutturazione	-	2.606.699,88	127.400,12	-	2.734.100,00	-	260.669,99	-	2.346.029,89	L'azienda dichiara che l'emergenza sanitaria da COVID19 ha notevolmente rallentato le attività di cantiere, ostacolate anche dalle vertenze e dalle contestazioni poste in atto dall'impresa esecutrice, anche con iscrizione di riserve contabili. In relazione alle azioni poste in atto per ricomporre e ridurre le vertenze in corso e consentire il regolare decorso delle lavorazioni, la fine lavori è prevista per aprile 2022.
02 AUSI Parma	Accordo di Programma Integrativo Addendum 2016	ex art 20 Legge n. 67/88	DAL 66/2016 - Accordo di Programma Addendum 2016	2016	Lavori in corso	APB 05	Miglioramento sismico e redistribuzione funzionale corpo storico dell'Ospedale di Borgo Val di Taro		31/12/2022	Adeguamento normativo	665.000,00	35.000,00	366.000,00	-	1.066.000,00	-	35.000,00	665.000,00	-	
02 AUSI Parma	Ospedali di Montagna - Borgo val di Taro		DGR 2099/17 BorgoValdi Taro	2017	In progettazione	P.N. 3	"Miglioramento accessibilità allo stabilimento ospedaliero"		30/06/2023	Ristrutturazione	-	700.000,00	-	-	700.000,00	-	-	-	700.000,00	
02 AUSI Parma	Piano regionale riorganizzazione rete ospedaliera		Decreto Presidente n. 236/2020	2020	Lavori in corso	PS-EMR_Fidenza_306	Ampliamento degli spazi utilizzati dal Pronto Soccorso attraverso la costruzione di nuovo corpo in adiacenza alla Camera Calda al fine di garantire la suddivisione di accessi e percorsi tra pazienti COVID e NON-COVID.		31/05/2022	Nuova costruzione	485.000,01	-	-	-	485.000,01	-	-	485.000,01	-	
02 AUSI Parma	Piano regionale riorganizzazione rete ospedaliera		Decreto Presidente n. 236/2020	2020	Attivato		Acquisizione autoambulanza		07/04/2021	Acquisto autoveicoli	130.925,13	-	-	-	130.925,13	-	-	130.925,13	-	
											1.280.925,14	3.341.699,88	493.400,12	-	5.116.025,14	-	295.669,99	1.280.925,14	3.046.029,89	

Accordo di Programma V fase I stralcio (data sottoscrizione 29 luglio 2021)
Interventi

Azienda	Int	Titolo intervento	Finanziamento Stato	Finanziamento Regione	Finanziamento Ente	Costo complessivo	Data arrivo decreto ammissione MdS
AUSL PR	APC 08	Ammodernamento tecnologie informatiche AUSL di Parma	1.520.000,00	80.000,00	-	1.600.000,00	
AUSL PR	APC 09	Rinnovo, potenziamento ed innovazione tecnologie biomediche	1.710.000,00	90.000,00	-	1.800.000,00	in attesa
AUSL PR	APC 10	Acquisizione e installazione seconda Camera Iperbarica	759.739,23	39.986,27	500.000,00	1.299.725,50	
TOTALE			3.989.739,23	209.986,27	500.000,00	4.699.725,50	

