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NUMERO SCHEDE
NUMERO IMMOBILI

La presente scheda e predisposta su indicazioni della Direzione Generale Unita di
missione per |'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della Salute

NUMERO IMMOBILI

Quanti immobili si desidera proporre?*

Quanti di nuova costruzione SOTTO IL PROFILO ENERGETICO

Sez. | - IDENTIFICAZIONE DELLA REGIONE E DELL'ENTE

Regione

EMILIA-ROMAGNA

Soggetto richiedente (I'Ente del sistema sanitario regionale)

AZIENDA USL PARMA - RUP: SAVIANO RENATO MARIA

Indirizzo (Civico, CAP, Localita)*

Strada del Quartiere n°2/a - 43125 Parma

Telefono* 320/8391457
Fax* 0521/282393
e-mail* rsaviano@ausl.pr.it

Responsabile dell’intervento (il Responsabile Unico del Procedimento)*

Renato Maria Saviano

Luogo*

Parma

data di compilazione*

10/02/2022
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

PNRR — MISSIONE 6 SALUTE

M6.C1 — 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali

SCHEDA IMMOBILE 1

M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative
Territoriali

Sez. | - IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO

Centrale Operativa Territoriale di Parma (Sovradistrettuale) - Ristrutturazione

Titolo intervento*
CUP / codice progetto* D94E22000060006
Data apertura CUP* 31/01/2022
257123

Importo complessivo intervento - (Nota: I'importo sara automaticamente visualizzato in base
a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI)*

Immobile oggetto di intervento (indicare ASL e indirizzo del presidio)*

Azienda USL di Parma - Padiglione Cattani presso I'Ospedale Maggiore di Parma - Via
Gramsci n°14 - 43126 Parma

Il progetto prevede la realizzazione della centrale operativa territoriale sovradistrettuale
all'interno dell'Ospedale Maggiore di Parma. L'ipotesi prevede il recupero di una porzione del
piano rialzato del Padiglione Cattani, che I'AOU di Parma ha concesso in comodato d'uso
gratuito, per una superficie di 187 mq e la sua riqualificazione in Centrale Operativa con le
funzioni di coordinamento sovra - distrettuale tra le COT territoriali dei Distretti di Parma,
Fidenza, Sud Est e Valli Taro e Ceno

Appalto lavori su Progetto Esecutivo,Contratto forniture

Descrizione sintetica del Progetto*

Modalita attuative*

Dichiaro che I'immobile oggetto dell'intervento & di proprieta del’lamministrazione o di Accetto

altro ente pubblico

Con riferimento alle modalita attuative dell'intervento, si segnala che, qualora fosse possibile
svilupparne entro i termini la progettazione esecutiva, si procedera all'affidamento lavori
mediante "Appalto lavori su progetto esecutivo" con il criterio dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa o del massimo ribasso, oppure mediante la vigente Convenzione Intercent-ER di
Multiservizio Manutentivo, che comprende la possibilita di affidare al soggetto aggiudicatario
"la realizzazione di lavori, di tipo edilizio o impiantistico, di forniture e di servizi integrativi"
come disposto dal paragrafo 7.10 del Capitolato Tecnico posto a base di gara, o infine
mediante adesione all'appalto centralizzato che verra bandito da Intercent-ER per la
realizzazione degli interventi compresi nel PNRR

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI GENERALI
Proprieta altro ente pubblico

Proprieta dell'edificio*

Altro/Eventuali note

Centrale Operativa Territoriale di Parma (sovradistrettuale)

Denominazione
Via Via Gramsci
Civico 14
Cap 43126
Provincia PARMA
Comune PARMA
Zona urbana consolidata

Destinazione urbanistica

Nota destinazione urbanistica

Destinazione d'uso della struttura Servizi territoriali

Nota destinazione d'uso della struttura

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, proprietaria del fabbricato, si & impegnata a
concedere la porzione oggetto di intervento in comodato d'uso gratuito all'Azienda USL di
Parma, si prevede di perfezionare I'atto entro il 25/03/2022

Titolo di disponibilita giuridica immobile: (qualora non disponibile, indicare il timing
necessario a perfezionarlo)

Zona Climatica Zona climatica - E

Zona sismica Zona sismica - 3

Edificio a disposizione Porzioni di edificio

Nota edificio a disposizione
Anno di costruzione 1926
Superficie lorda totale dell'intero immobile: (comprensiva di opere edili interne: tramezzi, 12096
scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso tecnico e centrali
impiantistiche)

N° di piani totali dell'immobile: (numero di piani fuori terra, compresi eventuali piani tecnici) 4
Accessibilita alla rete del trasporto pubblico Si

Esterni

Disponibilita di parcheggi

Tipologia prevalente dellimmobile (indicare la tipologia che maggiormente caratterizza Padiglioni,Altro

I'immobile nel suo complesso. E' possibile selezionare piu opzioni)
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Nota proprieta dell'edificio

Attuale stato dell'edificio

Edificio in uso

Presenza di Vincoli Beni Culturali

Si

Indicare se esiste una dichiarazione di interesse culturale da parte della competente
Soprintendenza

L'immobile € stato sottoposto a tutela storico-artistica ai sensi del D.Lgs n. 490/1999, come
da nota della Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attivita Culturali del’Emilia Romagna
prot. N. 4549 del 01/10/2002

Sez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Nuova costruzione/ampliamento* No
Sup. int. (mq)
Abbattimento e ricostruzione* No
Sup. int. (mq)
Ristrutturazione* Si
Ristrutturazione pesante* Si
Ristrutturazione media*
Ristrutturazione leggera*
187

Sup. int. (mq)

Sez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL’INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI GENERALI

DEL PNRR

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilita: di garantire che, ai sensi
dell'art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformita con quanto indicato dalla circolare
del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a “Addizionalita, finanziamento

complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”, in caso di progetti di
investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, il sostegno fornito
nell’lambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) non copre lo stesso costo; che
la realizzazione delle attivita progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli
obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; che la
realizzazione delle attivita progettuali € coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR
relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi
del Tagging clima e digitale, della parita di genere (Gender Equality), della protezione e
valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;che I'attuazione del
progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in
materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunita e tutela dei diversamente
abili;;che I'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale
applicabile, con particolare riferimento ai principi di parita di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalita e pubblicita;che adottera misure adeguate volte a rispettare il
principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario
(UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in
materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;di disporre delle competenze,
risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a
termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati;di
aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’'ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell'lnvestimento M6.C1 — 1.2.2
IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO: CENTRALI
OPERATIVE TERRITORIALI e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta
progettuale;di essere a conoscenza che ’Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine
alla veridicita delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o,
comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Accetto
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M6.C1 — 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali

Sez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL’INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI SPECIFICI

DELLA MISSIONE DELL'INTERVENTO

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilita: Che l'intervento prevede la
realizzazione di una Centrali Operative Territoriali (COT) , con la funzione di coordinare i
servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari, assicurando l'interfaccia con gli ospedali e la rete
di emergenza-urgenza, in coerenza con quanto definito dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza per la componente M6.C1 — 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina.

Accetto

Che l'intervento rientra nell'intervention field 013 “Applicazioni e servizi e informatici di
assistenza sanitaria online (compresi I'e-Care, I'lnternet delle cose per I'attivita fisica e la
domotica per categorie deboli)” (Allegato VII del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 12.02.2021"

Accetto

Sez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’'INTERVENTO - INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

L’Intervento € coerente con i Documenti di Programmazione e/o gli strumenti di
pianificazione territoriale e settoriale (ad es. urbanistica, paesaggistica, infrastrutture)?*

Si

Specificare in quali documenti & stato inserito

Piano Urbanistico Unitario approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°64/14 del

pianificazione territoriale?*

10/04/2007
Chiarire come e in quali tempi si intenda implementare I'inserimento nei documenti di
programmagzione [Riportare nel cronoprogramma I'attivita relativa e indicare la data limite
entro la quale deve essere completata]
E necessario modificare e/o integrare i Documenti di Programmazione e/o strumenti di No

Indicare quali ed in quali tempi si intenda eseguire I'integrazione [Riportare nel
cronoprogramma |'attivita relativa e indicare la data limite entro la quale deve essere
completata]

Sez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - ASPETTI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA APPALTABILITA’

DELL'INTERVENTO

L’Intervento ha ad oggetto beni gia nella disponibilita del Soggetto Richiedente?*

No

Indicare come si intenda acquisire la disponibilita del bene [contestualmente indicare la data
limite per I'acquisizione del bene nel cronoprogramma]

L'edificio & di proprieta dell'’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, che si & impegnata
a cederne una porzione del piano terreno all'Azienda USL di Parma in comodato d'uso
gratuito come da nota pg. 7654/2022 del 22/02/2022 cui seguiranno le rispettive delibere. La
previsione e di perfezionare gli atti entro il 25/03/2022

L'Intervento ha ad oggetto beni nella proprieta del Soggetto Richiedente?*

No

Indicare

il bene & di proprieta di altro ente pubblico

La destinazione d'uso dell'edificio/fabbricato/impianto/... € coerente con I'Intervento che si
intende realizzare?*

Si

Specificare come si intenda rendere coerente la destinazione d'uso ed in quali tempi
[indicare nel cronoprogramma]

E necessario avvalersi dello strumento dell’esproprio sul sito oggetto dell’Intervento?*

No

Descrivere nel dettaglio la sussistenza di un nesso diretto tra I'acquisto del terreno e gli
obiettivi dell'operazione e le procedure amministrative e la tempistica di esproprio prevista
[Riportare nel cronoprogramma ['attivita relativa e indicare la data limite entro la quale deve
essere completata]

Esistono ricorsi giudiziali o pendenze sul sito / immobile oggetto dell’Intervento?*

No

Indicare quali e motivare con quali strumenti si intenda superare tale aspetto critico

Il sito / immobile sono integralmente accessibili per i sopralluoghi in fase di gara e/o per le
fasi di esecuzione?*

Si

Descrivere le motivazioni e la tempistica previste per la risoluzione della problematica: (es.
sequestro autorita giudiziaria, curatori fallimentari, occupazione abusiva, ordinanze di
sgombero pericolo di crollo, ecc...)

Si rilevano potenziali/attuali interferenze con altri interventi e/o soggetti istituzionali per la
successiva fase di cantiere?*

No

Descrivere se e quali interferenze si rilevano e in che modo tale aspetto non incida
sull'attuazione dell'intervento

L'intervento prevede di eseguire i lavori in fabbricati che durante gli stessi rimangono anche
parzialmente in funzione?*

Si

Descrivere le eventuali misure adottate per la gestione delle interferenze (sedi provvisorie,
trasferimenti, ecc.) in che modo tale aspetto non incida sull’'attuazione dell’intervento

La porzione di edificio oggetto di ristrutturazione & segregabile rispetto ai restanti ambienti
utilizzati dalle attivita sanitarie ed e accessibile in modo separato da parte di maestranze e
fornitori. Non si rilevano pertanto rischi di interferenze che possano incidere sull'attuazione

dellintervento

Si dispone di una perizia giurata di parte redatta da un valutatore qualificato secondo le
disposizioni europee e nazionali vigenti che attesti il valore di mercato?*

No
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ez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVEN

L'Intervento richiede I'attivazione della procedura di VIA (Valutazione di Impatto
Ambientale) o di PUA (Provvedimento Unico Ambientale)?*

PROCEDURE IN MATERIA AMBIEN

Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
tempistiche]*

L’'Intervento richiede I'attivazione della procedura di VINCA (Valutazione di Incidenza
Ecologica) in relazione ai Siti Natura 2000?*

No

Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

L'Intervento richiede la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art.25 del
D.Lgs. 50/20167*

No

Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

Sez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’'INTERVENTO - ELEMENTI PROGETTUALIE S

TO DI ATTUAZIONE ATTUALE/PREVIST!

Nessun livello di progettazione no

Documento di indirizzo alla progettazione (In caso di disponibilita, allegare alla presente no
scheda il documento relativo)

Approvato / validato*

Estremi atto di approvazione*

Documento di Fattibilita Alternative Progettuali (In caso di disponibilita, allegare alla presente si
scheda il documento relativo)

Approvato/ validato* Si

Estremi atto di approvazione*

Deliberazione del Direttore Generale n°92 del 25/02/2022

Progetto di fattibilita tecnico economica (o P. Preliminare) inclusa esecuzione prime indagini, no
rilievi, caratterizzazioni (In caso di disponibilita, allegare alla presente scheda il documento
relativo)
Approvato/ validato*
Estremi atto di approvazione*
Progetto definitivo (In caso di disponibilita, allegare alla presente scheda il documento no
relativo)
Approvato/ validato*
Estremi atto di approvazione*
Progetto esecutivo (In caso di disponibilita, allegare alla presente scheda il documento no
relativo)
Approvato/ validato*
Estremi atto di approvazione*
Documento allegato*
Si rende necessario eseguire o aggiornare le indagini?* No
Indicare quali indagini (a titolo non esaustivo: rilievo topografico, rilievo sottoservizi e/o
recupero elaborati forniti da enti gestori, indagini geologiche, indagini per la caratterizzazione
strutturale dei materiali, indagini per il rilievo della presenza di amianto, indagini ambientali
terre e rocce da scavo, indagini archeologiche, indagini valutazione rischio bellico) e stima
dell'importo [riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche]*
L’esito delle indagini da eseguire pud compromettere il cronoprogramma di progetto?* No
Riportare quali azioni si metteranno in atto per rispettare i Target di progetto [riportare nel
cronoprogramma le relative tempistiche]*
Sono stati acquisiti eventuali e ulteriori pareri e le autorizzazioni necessari?* No

Indicare quali pareri*

Specificare quali autorizzazioni I'intervento richieda [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

Parere igienico sanitario e parere sul rispetto delle norme in materia di sicurezza dei luoghi
di lavoro, parere di conformita alle norme di sicurezza antincendio. | tempi necessari
all'acquisizione dei pareri sono ricomprese nella fase di redazione del progetto esecutivo
rappresentata nel cronoprogramma

Si richiedera la Conferenza dei Servizi decisoria? ( in caso affermativo riportare nel No
cronoprogramma le relative tempistiche)*
L’area interessata dall'intervento & sottoposta a vincoli? (es. paesaggistici, urbanistici, Si

ambientali)?*

Indicare il tipo di vincolo*

Architettonico/monumentale

In caso di presenza di vincoli, qualificare quali siano ostativi per la realizzazione delle opere
e come si preveda di superarli*

Il vincolo € relativo alla conservazione degli elementi architettonici e di facciata e non
costituisce pertanto elemento ostativo alla realizzazione delle opere, che non prevedono
modifiche alle aperture esterne
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Gantt interattivo

Cronoprogramma
2022 2023 2024 2025 2026
110203 bans|osnrospa101112l01p203 0405 be0 70891011120 102050405 08070809 10/11/1201020304p50607 0805101 1|12 0 1b2/03 0405 060708 Osl1o 112

Completamento delle attivita di individ. .. ’

Approvazione C.1.S. ’
Assegnazione dei codici CUP ai progetti .

DIP - predisposi ZS'DAHE € approvazione Docum. Fattibilita delle alternative progettuali

INDAGINI - Affidamento
INDAGINI - Esecuzione
VERIFICA (ex art.26) — Affidamento
VERIFICA (ex art.26) — Esecuzione
PFTE - Affidamento
PFTE - Progettazione

PFTE - Validazione e Approvazione

Approvazione dei progetti idonei per .
indizione della gara

Progetto Definitivo — Affidamento
Progetto Definitivo — Progettazione
Progetto Definitivo — Verifica

Conferenza dei servizi decisoria

Progetto Definitivo - Validazione e
approvazione

Appalto Integrato —Affidamento PD e/o
PE e LAVORI

Appalto Integrato — Stipula contratto

Progetto Esecutivo — Affidamento progettazione esecutiva affidamento
Progetto Esecutivo — Progettazione progettazione esecutiva redazione
. P A
Progetto Esecutivo — Verifica ¥

Progetto Esecutivo - Validazione e
approvazione

progettazione esec validazione e approvazione

Assegnazione dei codici CIG ’
Lavori - Affidamento fino ad @w
aggiudicazione non efficace
DL, collaudo-affidamento fino ad N
aggiudicazione non efficace LJ
Stipula dei contratti per la realizzazione ’
Lavori - Consegna aree e Lavori S fExEs0
Esecuzione Lavori Ssecuzione
Ultimazione dei lavori .
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- DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVEN DRO ECONOMICO DEI LAVORI
A) LAVORI 195182
A.1) Importo dei lavori 190000
A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 5182
B) SOMME a DISPOSIZIONE 61941
B.1) Imprevisti 20000
B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per I'attuazione 0
dell'investimento nella misura massima del 10%
B.3) Attrezzature, arredi, forniture 13820
B.4) Indagini 0
B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche 0
B.5.a) Progettazione 0
B.5.b) Supporto al Rup 0
B.5.c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016) 0
B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti) 0
B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori 0
B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche 0
B.6) Accantonamenti 3562
B.6.a) Art.113, d.Igs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% 3443
per beni strumentali)
B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 119
50/2016)
B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa) 0
B.6.d) Spese per pubblicita e notifiche (ANAC) 0
B.7) Allacci 0
B.8) IVA 24559
B.8.a) IVA su lavori e imprevisti 21518
B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture 3041
B.8.c) IVA su indagini 0
B.8.d) IVA su spese tecniche 0
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA) 257123

Sez. Il - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

Il Soggetto richiedente con la presentazione della presente Scheda attesta la congruita
degli importi allegando, almeno uno dei seguenti documenti:

Accetto

Un computo metrico estimativo, utilizzando voci e importi del prezziario regionale

no

Stime per analogia con precedenti lavorazioni similari

no

Preventivi di imprese fornitrici/esecutrici

no

Stima parametrica di spesa per voci omogenee

si

Allegare almeno un documento*

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per NUOVA
COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO — omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,
ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti — Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e 'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per lammodernamento tecnologico
(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell'intervento.

1600 €/m2

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per
RICOSTRUZIONE — omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad esclusione
di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo
parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti — Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e 'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l'ammodernamento tecnologico
(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione

dell'intervento.

1700 €/m2
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Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per
ABBATTIMENTO/DEMOLIZIONE omnicomprensivo impiegato per la prevalutazione
economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza

25 €/mc

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE PESANTE — omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,
ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti — Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e 'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l'ammodernamento tecnologico
(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione

dell'intervento.

1300 €/m2

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE MEDIA — omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad
esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo

parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9

marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti — Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e 'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la

realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per lammodernamento tecnologico
(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell'intervento.

1000 €/m2

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE LEGGERA - omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,
ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti — Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e 'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l'ammodernamento tecnologico
(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione

dell'intervento.

600 €/m2

IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO - (Nota: I'importo sara automaticamente
visualizzato in base a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI)

257123

FINANZIAMENTO PNRR

257123

Ulteriori fonti di finanziamento?

No

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilita che, ai sensi dell’art. 9 del
Regolamento (EU) 241/2021, in conformita con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33
del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a “Addizionalita, finanziamento complementare

e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”, il sostegno fornito nell’ambito del

dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) in aggiunta al sostegno fornito nell'ambito di
altri programmi e strumenti dell'Unione non copre lo stesso costo.

Indicare le fonti e i rispettivi importi delle eventuali fonti di finanziamento ulteriori rispetto al

budget assegnato a valere sul PNRR/FC (indicare la fonte e I'importo in euro separati da #):
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Sez. Il - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

L'intervento € in corso? No

Spesa prevista nell'anno 2020

Spesa prevista nell'anno 2021

Spesa prevista nell'anno 2022 0
Spesa prevista nell'anno 2023 257123
Spesa prevista nell'anno 2024 0
Spesa prevista nell'anno 2025 0
Spesa prevista nell'anno 2026 0

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI DIMENSIONALI E PATRIMONIALI

Superficie lorda a disposizione (mq) (riferita all'area di intervento e comprensiva di opere 187
edili interne: tramezzi, scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso
tecnico e centrali impiantistiche)

Anno ultima ristrutturazione leggera 2021

Anno ultima ristrutturazione pesante

Numero di piani a disposizione 1
Accesso all'area di intervento Autonomo
Note Il progetto prevede la ristrutturazione di una porzione di fabbricato del piano rialzato del

Padiglione Cattani, attualmente non in uso, per una superficie di 187 mq. Con riferimento
all'anno dell'ultima ristrutturazione leggera, si segnala che sono stati avviati nel 2021 gli
interventi di efficientamento energetico previsti dal Bando "POR FESR 2014-2020 - Asse 4:
interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici delle aziende sanitarie regionali” di
cui alla Delibera Giunta Regionale n°856 del 31/05/2019, consistenti nella sostituzione di tutti
i serramenti e nell'installazione di valvole termostatiche su tutti i corpi scaldanti dell'edificio. La
sostituzione dei serramenti non & pertanto compresa nella quantificazione dei costi del
presente intervento.

Utilizzo Immobile Parziale

Indicazione dei piani a disposizione (riferiti all'area d’intervento, specificare fuori terra ed parte del piano terra
entro terra, compresi di eventuali piani tecnici)

Valore patrimoniale (in €)
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SCHEDA IMMOBILE 2

M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative
Territoriali

Sez. | - IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO

Titolo intervento*

Centrale Operativa Territoriale di Parma (Pablo) - Distretto di Parma - Ristrutturazione
CUP / codice progetto* D94E21001860001
Data apertura CUP* 05/11/2021
Importo complessivo intervento - (Nota: I'importo sara automaticamente visualizzato in base

115362
a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI)*
Immobile oggetto di intervento (indicare ASL e indirizzo del presidio)*

Azienda USL di Parma - Padiglione Cattani presso I'Ospedale Maggiore di Parma - Via
Gramsci n°14 - 43126 Parma

Descrizione sintetica del Progetto* Il progetto prevede la realizzazione della centrale operativa territoriale all'interno
dell'Ospedale Maggiore di Parma. L'ipotesi prevede il recupero di una porzione del piano
rialzato del Padiglione Cattani presso I'Ospedale Maggiore di Parma, che ha concesso in

comodato d'uso gratuito per 40 anni, per una superficie di 167 mq e la sua riqualificazione in

Centrale Operativa Territoriale dedicata al Distretto di Parma

Modalita attuative* Appalto lavori su Progetto Esecutivo,Contratto forniture

Dichiaro che I'immobile oggetto dell'intervento & di proprieta del'amministrazione o di Accetto
altro ente pubblico

Altro/Eventuali note

Con riferimento alle modalita attuative dell'intervento, si segnala che, qualora fosse possibile
svilupparne entro i termini la progettazione esecutiva, si procedera all‘affidamento lavori

mediante "Appalto lavori su progetto esecutivo" con il criterio dell'offerta economicamente pit

vantaggiosa o del massimo ribasso, oppure mediante la vigente Convenzione Intercent-ER di
Multiservizio Manutentivo, che comprende la possibilita di affidare al soggetto aggiudicatario
"la realizzazione di lavori, di tipo edilizio o impiantistico, di forniture e di servizi integrativi"
come disposto dal paragrafo 7.10 del Capitolato Tecnico posto a base di gara, o infine

mediante adesione all'appalto centralizzato che verra bandito da Intercent-ER per la
realizzazione degli interventi compresi nel PNRR

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI GENERALI

Proprieta dell'edificio* Proprieta altro ente pubblico

Denominazione

Centrale Operativa Territoriale di Parma (Pablo) - Distretto di Parma
Via Gramsci
Civico 14
Cap 43126
Provincia PARMA
Comune PARMA
Destinazione urbanistica

Zona urbana consolidata

Nota destinazione urbanistica

Destinazione d'uso della struttura Servizi territoriali

Nota destinazione d'uso della struttura

Titolo di disponibilita giuridica immobile: (qualora non disponibile, indicare il timing L'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, proprietaria del fabbricato, si € impegnata a
necessario a perfezionarlo) concedere gratuitamente la porzione oggetto di intervento in comodato d'uso all'Azienda USL

di Parma. Si prevede di perfezionare l'atto entro il 25/03/2022

Zona Climatica Zona climatica - E

Zona sismica Zona sismica - 3

Edificio a disposizione Porzioni di edificio

Nota edificio a disposizione

Anno di costruzione 1926
Superficie lorda totale dell'intero immobile: (comprensiva di opere edili interne: tramezzi, 12096
scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso tecnico e centrali
impiantistiche)
N° di piani totali dell'immobile: (numero di piani fuori terra, compresi eventuali piani tecnici) 4
Accessibilita alla rete del trasporto pubblico Si
Disponibilita di parcheggi Esterni
Tipologia prevalente dellimmobile (indicare la tipologia che maggiormente caratterizza Padiglioni
I'immobile nel suo complesso. E' possibile selezionare pit opzioni)
Nota proprieta dell'edificio
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Attuale stato dell'edificio

Edificio in uso

Presenza di Vincoli Beni Culturali

Si

Indicare se esiste una dichiarazione di interesse culturale da parte della competente
Soprintendenza

L’immobile & stato sottoposto a tutela storico-artistica ai sensi del D.Lgs n. 490/1999, come
da nota della Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attivita Culturali del’Emilia Romagna
prot. N. 4549 del 01/10/2002

Sez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’'INTERVENTO - TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Nuova costruzione/ampliamento* No
Sup. int. (mq)
Abbattimento e ricostruzione* No
Sup. int. (mq)
Ristrutturazione* Si
Ristrutturazione pesante* No
Ristrutturazione media* No
Ristrutturazione leggera* Si
Sup. int. (mq) 167

Sez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL’INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI GENERALI

DEL PNRR

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilita: di garantire che, ai sensi
dell'art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformita con quanto indicato dalla circolare
del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a “Addizionalita, finanziamento

complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”, in caso di progetti di
investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, il sostegno fornito
nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) non copre lo stesso costo; che
la realizzazione delle attivita progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli
obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; che la
realizzazione delle attivita progettuali & coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR
relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi

del Tagging clima e digitale, della parita di genere (Gender Equality), della protezione e

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;che I'attuazione del
progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in
materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunita e tutela dei diversamente
abili;;che I'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale
applicabile, con particolare riferimento ai principi di parita di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalita e pubblicita;che adottera misure adeguate volte a rispettare il
principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario

(UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in

materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;di disporre delle competenze,
risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a
termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati;di

aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo

del finanziamento a valere sulle risorse dell'lnvestimento M6.C1 — 1.2.2
IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO: CENTRALI

OPERATIVE TERRITORIALI e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta

progettuale;di essere a conoscenza che I’Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine
alla veridicita delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o,
comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Accetto
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Sez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL’INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI SPECIFICI

DELLA MISSIONE DELL'INTERVENTO

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilita: Che l'intervento prevede la
realizzazione di una Centrali Operative Territoriali (COT) , con la funzione di coordinare i
servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari, assicurando l'interfaccia con gli ospedali e la rete
di emergenza-urgenza, in coerenza con quanto definito dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza per la componente M6.C1 — 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina.

Accetto

Che l'intervento rientra nell'intervention field 013 “Applicazioni e servizi e informatici di
assistenza sanitaria online (compresi I'e-Care, I'lnternet delle cose per I'attivita fisica e la
domotica per categorie deboli)” (Allegato VII del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 12.02.2021"

Accetto

Sez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’'INTERVENTO - INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

L’Intervento € coerente con i Documenti di Programmazione e/o gli strumenti di
pianificazione territoriale e settoriale (ad es. urbanistica, paesaggistica, infrastrutture)?*

Si

Specificare in quali documenti & stato inserito

Piano Urbanistico Unitario approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°64/14 del

pianificazione territoriale?*

10/04/2007
Chiarire come e in quali tempi si intenda implementare I'inserimento nei documenti di
programmagzione [Riportare nel cronoprogramma I'attivita relativa e indicare la data limite
entro la quale deve essere completata]
E necessario modificare e/o integrare i Documenti di Programmazione e/o strumenti di No

Indicare quali ed in quali tempi si intenda eseguire I'integrazione [Riportare nel
cronoprogramma |'attivita relativa e indicare la data limite entro la quale deve essere
completata]

Sez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - ASPETTI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA APPALTABILITA’

DELL'INTERVENTO

L’Intervento ha ad oggetto beni gia nella disponibilita del Soggetto Richiedente?*

No

Indicare come si intenda acquisire la disponibilita del bene [contestualmente indicare la data
limite per I'acquisizione del bene nel cronoprogramma]

L'edificio & di proprieta dell'’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, che si & impegnata
a cederne una porzione del piano terreno all'Azienda USL di Parma in comodato d'uso
gratuito per 40 anni come da nota pg. 7654/2022 del 22/02/2022 cui seguiranno le rispettive
delibere. La previsione & di perfezionare gli atti entro il 25/03/2022

L'Intervento ha ad oggetto beni nella proprieta del Soggetto Richiedente?*

No

Indicare

Il bene & di proprieta di altra amministrazione pubblica

La destinazione d'uso dell'edificio/fabbricato/impianto/... € coerente con I'Intervento che si
intende realizzare?*

Si

Specificare come si intenda rendere coerente la destinazione d'uso ed in quali tempi
[indicare nel cronoprogramma]

E necessario avvalersi dello strumento dell’esproprio sul sito oggetto dell’Intervento?*

No

Descrivere nel dettaglio la sussistenza di un nesso diretto tra I'acquisto del terreno e gli
obiettivi dell'operazione e le procedure amministrative e la tempistica di esproprio prevista
[Riportare nel cronoprogramma ['attivita relativa e indicare la data limite entro la quale deve
essere completata]

Esistono ricorsi giudiziali o pendenze sul sito / immobile oggetto dell’Intervento?*

No

Indicare quali e motivare con quali strumenti si intenda superare tale aspetto critico

Il sito / immobile sono integralmente accessibili per i sopralluoghi in fase di gara e/o per le
fasi di esecuzione?*

Si

Descrivere le motivazioni e la tempistica previste per la risoluzione della problematica: (es.
sequestro autorita giudiziaria, curatori fallimentari, occupazione abusiva, ordinanze di
sgombero pericolo di crollo, ecc...)

Si rilevano potenziali/attuali interferenze con altri interventi e/o soggetti istituzionali per la
successiva fase di cantiere?*

No

Descrivere se e quali interferenze si rilevano e in che modo tale aspetto non incida
sull'attuazione dell'intervento

L'intervento prevede di eseguire i lavori in fabbricati che durante gli stessi rimangono anche
parzialmente in funzione?*

Si

Descrivere le eventuali misure adottate per la gestione delle interferenze (sedi provvisorie,
trasferimenti, ecc.) in che modo tale aspetto non incida sull’'attuazione dell’intervento

La porzione di edificio oggetto di ristrutturazione & segregabile rispetto ai restanti ambienti
utilizzati dalle attivita sanitarie ed e accessibile in modo separato da parte di maestranze e
fornitori. Non si rilevano pertanto rischi di interferenze che possano incidere sull'attuazione

dellintervento

Si dispone di una perizia giurata di parte redatta da un valutatore qualificato secondo le
disposizioni europee e nazionali vigenti che attesti il valore di mercato?*

No
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ez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVEN

L'Intervento richiede I'attivazione della procedura di VIA (Valutazione di Impatto
Ambientale) o di PUA (Provvedimento Unico Ambientale)?*

PROCEDURE IN MATERIA AMBIEN

Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
tempistiche]*

L’'Intervento richiede I'attivazione della procedura di VINCA (Valutazione di Incidenza
Ecologica) in relazione ai Siti Natura 2000?*

No

Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

L'Intervento richiede la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art.25 del
D.Lgs. 50/20167*

No

Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

Sez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’'INTERVENTO - ELEMENTI PROGETTUALIE S

TO DI ATTUAZIONE ATTUALE/PREVIST!

Nessun livello di progettazione no

Documento di indirizzo alla progettazione (In caso di disponibilita, allegare alla presente no
scheda il documento relativo)

Approvato / validato*

Estremi atto di approvazione*

Documento di Fattibilita Alternative Progettuali (In caso di disponibilita, allegare alla presente si
scheda il documento relativo)

Approvato/ validato* Si

Estremi atto di approvazione*

Deliberazione del Direttore Generale n°92 del 25/02/2022

Progetto di fattibilita tecnico economica (o P. Preliminare) inclusa esecuzione prime indagini, no
rilievi, caratterizzazioni (In caso di disponibilita, allegare alla presente scheda il documento
relativo)
Approvato/ validato*
Estremi atto di approvazione*
Progetto definitivo (In caso di disponibilita, allegare alla presente scheda il documento no
relativo)
Approvato/ validato*
Estremi atto di approvazione*
Progetto esecutivo (In caso di disponibilita, allegare alla presente scheda il documento no
relativo)
Approvato/ validato*
Estremi atto di approvazione*
Documento allegato*
Si rende necessario eseguire o aggiornare le indagini?* No
Indicare quali indagini (a titolo non esaustivo: rilievo topografico, rilievo sottoservizi e/o
recupero elaborati forniti da enti gestori, indagini geologiche, indagini per la caratterizzazione
strutturale dei materiali, indagini per il rilievo della presenza di amianto, indagini ambientali
terre e rocce da scavo, indagini archeologiche, indagini valutazione rischio bellico) e stima
dell'importo [riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche]*
L’esito delle indagini da eseguire pud compromettere il cronoprogramma di progetto?* No
Riportare quali azioni si metteranno in atto per rispettare i Target di progetto [riportare nel
cronoprogramma le relative tempistiche]*
Sono stati acquisiti eventuali e ulteriori pareri e le autorizzazioni necessari?* No

Indicare quali pareri*

Specificare quali autorizzazioni I'intervento richieda [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

Parere igienico sanitario e parere sul rispetto delle norme in materia di sicurezza dei luoghi
di lavoro, parere di conformita alle norme di sicurezza antincendio. | tempi necessari
all'acquisizione dei pareri sono ricomprese nella fase di redazione del progetto esecutivo
rappresentata nel cronoprogramma

Si richiedera la Conferenza dei Servizi decisoria? ( in caso affermativo riportare nel No
cronoprogramma le relative tempistiche)*
L’area interessata dall'intervento & sottoposta a vincoli? (es. paesaggistici, urbanistici, Si

ambientali)?*

Indicare il tipo di vincolo*

Architettonico/monumentale

In caso di presenza di vincoli, qualificare quali siano ostativi per la realizzazione delle opere
e come si preveda di superarli*

Il vincolo € relativo alla conservazione degli elementi architettonici e di facciata e non
costituisce pertanto elemento ostativo alla realizzazione delle opere, che non prevedono
modifiche alle aperture esterne
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Gantt interattivo

Cronoprogramma
2022 2023 2024 2025 2026
110203 bans|osnrospa101112l01p203 0405 be0 70891011120 102050405 08070809 10/11/1201020304p50607 0805101 1|12 0 1b2/03 0405 060708 Osl1o 112

Completamento delle attivita di individ. .. ’

Approvazione C.1.S. ’
Assegnazione dei codici CUP ai progetti .

DIP - predisposi ZS'DAHE € approvazione Docum. Fattibilita delle alternative progettuali

INDAGINI - Affidamento
INDAGINI - Esecuzione
VERIFICA (ex art.26) — Affidamento
VERIFICA (ex art.26) — Esecuzione
PFTE - Affidamento
PFTE - Progettazione

PFTE - Validazione e Approvazione

Approvazione dei progetti idonei per .
indizione della gara

Progetto Definitivo — Affidamento
Progetto Definitivo — Progettazione
Progetto Definitivo — Verifica

Conferenza dei servizi decisoria

Progetto Definitivo - Validazione e
approvazione

Appalto Integrato —Affidamento PD e/o
PE e LAVORI

Appalto Integrato — Stipula contratto

Progetto Esecutivo — Affidamento progettazione esecutiva affidamento
Progetto Esecutivo — Progettazione progettazione esecutiva redazione
. P A
Progetto Esecutivo — Verifica ¥

Progetto Esecutivo - Validazione e
approvazione

progettazione esec validazione e approvazione

Assegnazione dei codici CIG ’
Lavori - Affidamento fino ad @w
aggiudicazione non efficace
DL, collaudo-affidamento fino ad N
aggiudicazione non efficace LJ
Stipula dei contratti per la realizzazione ’
Lavori - Consegna aree e Lavori S fExEs0
Esecuzione Lavori Ssecuzione
Ultimazione dei lavori .
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- DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVEN DRO ECONOMICO DEI LAVORI
A) LAVORI 91345
A.1) Importo dei lavori 88920
A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 2425
B) SOMME a DISPOSIZIONE 24017
B.1) Imprevisti
B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per I'attuazione 0
dell'investimento nella misura massima del 10%
B.3) Attrezzature, arredi, forniture 10955
B.4) Indagini 0
B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche 0
B.5.a) Progettazione 0
B.5.b) Supporto al Rup 0
B.5.c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016) 0
B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti) 0
B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori 0
B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche 0
B.6) Accantonamenti 1517
B.6.a) Art.113, d.Igs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% 1461
per beni strumentali)
B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 56
50/2016)
B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa) 0
B.6.d) Spese per pubblicita e notifiche (ANAC) 0
B.7) Allacci 0
B.8) IVA 11545
B.8.a) IVA su lavori e imprevisti 9135
B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture 2410
B.8.c) IVA su indagini 0
B.8.d) IVA su spese tecniche 0
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA) 115362

Sez. Il - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

Il Soggetto richiedente con la presentazione della presente Scheda attesta la congruita
degli importi allegando, almeno uno dei seguenti documenti:

Accetto

Un computo metrico estimativo, utilizzando voci e importi del prezziario regionale

no

Stime per analogia con precedenti lavorazioni similari

no

Preventivi di imprese fornitrici/esecutrici

no

Stima parametrica di spesa per voci omogenee

si

Allegare almeno un documento*

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per NUOVA
COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO — omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,
ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti — Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e 'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per lammodernamento tecnologico
(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell'intervento.

1600 €/m2

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per
RICOSTRUZIONE — omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad esclusione
di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo
parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti — Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e 'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l'ammodernamento tecnologico
(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione

dell'intervento.

1700 €/m2
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Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per
ABBATTIMENTO/DEMOLIZIONE omnicomprensivo impiegato per la prevalutazione
economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza

25 €/mc

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE PESANTE — omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,
ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti — Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e 'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l'ammodernamento tecnologico
(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione

dell'intervento.

1300 €/m2

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE MEDIA — omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad
esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo

parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9

marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti — Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e 'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la

realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per lammodernamento tecnologico
(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell'intervento.

1000 €/m2

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE LEGGERA - omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,
ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti — Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e 'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l'ammodernamento tecnologico
(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione

dell'intervento.

600 €/m2

IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO - (Nota: I'importo sara automaticamente
visualizzato in base a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI)

115362

FINANZIAMENTO PNRR

115362

Ulteriori fonti di finanziamento?

No

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilita che, ai sensi dell’art. 9 del
Regolamento (EU) 241/2021, in conformita con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33
del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a “Addizionalita, finanziamento complementare

e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”, il sostegno fornito nell’ambito del

dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) in aggiunta al sostegno fornito nell'ambito di
altri programmi e strumenti dell'Unione non copre lo stesso costo.

Indicare le fonti e i rispettivi importi delle eventuali fonti di finanziamento ulteriori rispetto al

budget assegnato a valere sul PNRR/FC (indicare la fonte e I'importo in euro separati da #):
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Sez. Il - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

L'intervento € in corso? No

Spesa prevista nell'anno 2020

Spesa prevista nell'anno 2021

Spesa prevista nell'anno 2022 0
Spesa prevista nell'anno 2023 115362
Spesa prevista nell'anno 2024 0
Spesa prevista nell'anno 2025 0
Spesa prevista nell'anno 2026 0

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI DIMENSIONALI E PATRIMONIALI

Superficie lorda a disposizione (mq) (riferita all'area di intervento e comprensiva di opere 167
edili interne: tramezzi, scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso
tecnico e centrali impiantistiche)

Anno ultima ristrutturazione leggera 2021

Anno ultima ristrutturazione pesante

Numero di piani a disposizione 1
Accesso all'area di intervento Autonomo
Note Il progetto prevede la ristrutturazione di una porzione del piano rialzato del Padiglione

Cattani presso I'Ospedale Maggiore di Parma, per una superficie di 167 mq. Con riferimento
all'anno dell'ultima ristrutturazione leggera, si segnala che sono stati avviati nel 2021 gli
interventi di efficientamento energetico previsti dal Bando "POR FESR 2014-2020 - Asse 4:
interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici delle aziende sanitarie regionali” di
cui alla Delibera Giunta Regionale n°856 del 31/05/2019, consistenti nella sostituzione di tutti
i serramenti e nell'installazione di valvole termostatiche su tutti i corpi scaldanti dell'edificio. La
sostituzione dei serramenti non & pertanto compresa nella quantificazione dei costi del
presente intervento.

Utilizzo Immobile Parziale

Indicazione dei piani a disposizione (riferiti all'area d’intervento, specificare fuori terra ed parte del piano terra
entro terra, compresi di eventuali piani tecnici)

Valore patrimoniale (in €)
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SCHEDA IMMOBILE 3

M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative
Territoriali

Sez. | - IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO

Centrale Operativa Territoriale di Sala Baganza (Distretto Sud Est) - Ristrutturazione

Titolo intervento*
CUP / codice progetto* D44E22000000001
Data apertura CUP* 16/01/2022
80000

Importo complessivo intervento - (Nota: I'importo sara automaticamente visualizzato in base
a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI)*

Immobile oggetto di intervento (indicare ASL e indirizzo del presidio)*

Azienda USL di Parma - Casa della Salute di Sala Baganza - Via del Mulino - 43038 Sala
Baganza (PR)

Il progetto prevede la realizzazione della centrale operativa territoriale all'interno dell'attuale

Casa della Salute di Sala Baganza. L'ipotesi prevede il recupero di una porzione del piano

terra dell'edificio, che il comune di Sala Baganza concedera in comodato d'uso gratuito per 40

anni, per una superficie di 125 mq circa, e la sua riqualificazione in Centrale Operativa
Territoriale dedicata al Distretto Sud-Est.

Descrizione sintetica del Progetto*

Modalita attuative* Appalto lavori su Progetto Esecutivo,Contratto forniture

Dichiaro che I'immobile oggetto dell'intervento & di proprieta del'amministrazione o di Accetto

altro ente pubblico

Con riferimento alle modalita attuative dell'intervento, si segnala che, qualora fosse possibile
svilupparne entro i termini la progettazione esecutiva, si procedera all‘affidamento lavori
mediante "Appalto lavori su progetto esecutivo" con il criterio dell'offerta economicamente pit
vantaggiosa o del massimo ribasso, oppure mediante la vigente Convenzione Intercent-ER di
Multiservizio Manutentivo, che comprende la possibilita di affidare al soggetto aggiudicatario
"la realizzazione di lavori, di tipo edilizio o impiantistico, di forniture e di servizi integrativi"
come disposto dal paragrafo 7.10 del Capitolato Tecnico posto a base di gara, o infine
mediante adesione all'appalto centralizzato che verra bandito da Intercent-ER per la
realizzazione degli interventi compresi nel PNRR

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI GENERALI
Proprieta altro ente pubblico

Proprieta dell'edificio*

Altro/Eventuali note

Centrale Operativa Territoriale di Sala Baganza (Distretto Sud Est)

Denominazione
Via Via del Mulino
Civico 1
Cap 43038
Provincia PARMA
Comune SALA BAGANZA
Altro

Destinazione urbanistica

Nota destinazione urbanistica Attrezzature di interesse comune

Destinazione d'uso della struttura Servizi territoriali

Nota destinazione d'uso della struttura

I Comune di Sala Baganza ha concesso un comodato d'uso gratuito (in estensione a
quanto gia concesso con Protocollo d'Intesa del 30/10/2002) all’Azienda USL di Parma la
porzione di edificio in cui verra realizzata la Centrale operativa territoriale. Tale concessione &
stata deliberata dalla Giunta comunale con atto n°12 del 27/01/2022 e si prevede la

formalizzazione del contratto di comodato entro il 25/03/2022

Titolo di disponibilita giuridica immobile: (qualora non disponibile, indicare il timing
necessario a perfezionarlo)

Zona Climatica Zona climatica - E

Zona sismica Zona sismica - 3

Edificio a disposizione Porzioni di edificio

Nota edificio a disposizione
Anno di costruzione 2006
Superficie lorda totale dell'intero immobile: (comprensiva di opere edili interne: tramezzi, 731
scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso tecnico e centrali
impiantistiche)
Ne° di piani totali dell'immobile: (numero di piani fuori terra, compresi eventuali piani tecnici) 2
Accessibilita alla rete del trasporto pubblico Si
Disponibilita di parcheggi Esterni
Altro

Tipologia prevalente dellimmobile (indicare la tipologia che maggiormente caratterizza

Report generato il 02/03/2022 pag. 18 di 41



. . Finanziato
l I Italiadomani m dall’'Unione europea
. NextGenerationEU

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

PNRR — MISSIONE 6 SALUTE

Q*EJ/ZQW; 2t Ftior

age.na.s.wg&w SAVITAR! ReGioNaLi

M6.C1 — 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali

I'immobile nel suo complesso. E' possibile selezionare piti opzioni)

Nota proprieta dell'edificio

Attuale stato dell'edificio

Edificio in uso

Presenza di Vincoli Beni Culturali

No

Indicare se esiste una dichiarazione di interesse culturale da parte della competente
Soprintendenza

Sez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’'INTERVENTO - TIPOLOGIA DI INTERVENTO

No

Nuova costruzione/ampliamento*
Sup. int. (mq)
Abbattimento e ricostruzione* No
Sup. int. (mq)
Ristrutturazione* Si
Ristrutturazione pesante* No
Ristrutturazione media* No
Ristrutturazione leggera* Si
125

Sup. int. (mq)

Sez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL'INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI GENERALI

DEL PNRR

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilita: di garantire che, ai sensi
dell'art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformita con quanto indicato dalla circolare
del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a “Addizionalita, finanziamento

complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”, in caso di progetti di
investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, il sostegno fornito
nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) non copre lo stesso costo; che
la realizzazione delle attivita progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli
obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; che la
realizzazione delle attivita progettuali € coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR
relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi
del Tagging clima e digitale, della parita di genere (Gender Equality), della protezione e
valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;che I'attuazione del
progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in
materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunita e tutela dei diversamente
abili;;che I'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale
applicabile, con particolare riferimento ai principi di parita di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalita e pubblicita;che adottera misure adeguate volte a rispettare il
principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario
(UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in
materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;di disporre delle competenze,
risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a
termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati;di
aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell'lnvestimento M6.C1 — 1.2.2
IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO: CENTRALI
OPERATIVE TERRITORIALI e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta
progettuale;di essere a conoscenza che '’Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine
alla veridicita delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o,

comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Accetto
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Sez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL’INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI SPECIFICI
DELLA MISSIONE DELL'INTERVENTO

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilita: Che l'intervento prevede la Accetto
realizzazione di una Centrali Operative Territoriali (COT) , con la funzione di coordinare i
servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari, assicurando l'interfaccia con gli ospedali e la rete
di emergenza-urgenza, in coerenza con quanto definito dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza per la componente M6.C1 — 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina.

Che l'intervento rientra nell'intervention field 013 “Applicazioni e servizi e informatici di Accetto
assistenza sanitaria online (compresi I'e-Care, I'lnternet delle cose per I'attivita fisica e la
domotica per categorie deboli)” (Allegato VII del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 12.02.2021"

Sez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’'INTERVENTO - INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

L’Intervento € coerente con i Documenti di Programmazione e/o gli strumenti di Si
pianificazione territoriale e settoriale (ad es. urbanistica, paesaggistica, infrastrutture)?*

Specificare in quali documenti & stato inserito RUE approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°39 del 24/09/2015 - Tavola 1.2
- Territorio Urbanizzato - Aree per attrezzature e spazi collettivi - Aree per attrezzature di
interesse comune

Chiarire come e in quali tempi si intenda implementare I'inserimento nei documenti di
programmazione [Riportare nel cronoprogramma ['attivita relativa e indicare la data limite
entro la quale deve essere completata]

E necessario modificare e/o integrare i Documenti di Programmazione e/o strumenti di No
pianificazione territoriale?*

Indicare quali ed in quali tempi si intenda eseguire l'integrazione [Riportare nel
cronoprogramma l'attivita relativa e indicare la data limite entro la quale deve essere
completata]

Sez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - ASPETTI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA APPALTABILITA’

DELL’INTERVENTO

L’Intervento ha ad oggetto beni gia nella disponibilita del Soggetto Richiedente?* No
Indicare come si intenda acquisire la disponibilita del bene [contestualmente indicare la data Il Comune di Sala Baganza si & impegnato a concedere gratuitamente all'’Azienda USL di
limite per I'acquisizione del bene nel cronoprogramma] Parma in comodato d'uso per 40 anni i locali posti al piano terra dell'esistente Casa della

Salute per la successiva realizzazione della Centrale Operativa, giusta delibera della Giunta
Comunale 2 del 27/01/2022

L'Intervento ha ad oggetto beni nella proprieta del Soggetto Richiedente?* No
Indicare Il bene & di proprieta di altra amministrazione pubblica
La destinazione d’'uso dell’edificio/fabbricato/impianto/... &€ coerente con I'Intervento che si Si

intende realizzare?*

Specificare come si intenda rendere coerente la destinazione d’'uso ed in quali tempi
[indicare nel cronoprogramma]

E necessario avvalersi dello strumento dell'esproprio sul sito oggetto dell’Intervento?* No

Descrivere nel dettaglio la sussistenza di un nesso diretto tra I'acquisto del terreno e gli
obiettivi dell’'operazione e le procedure amministrative e la tempistica di esproprio prevista
[Riportare nel cronoprogramma ['attivita relativa e indicare la data limite entro la quale deve
essere completata]

Esistono ricorsi giudiziali o pendenze sul sito / immobile oggetto dell'Intervento?* No

Indicare quali e motivare con quali strumenti si intenda superare tale aspetto critico

Il sito / immobile sono integralmente accessibili per i sopralluoghi in fase di gara e/o per le Si
fasi di esecuzione?*

Descrivere le motivazioni e la tempistica previste per la risoluzione della problematica: (es.
sequestro autorita giudiziaria, curatori fallimentari, occupazione abusiva, ordinanze di
sgombero pericolo di crollo, ecc...)

Si rilevano potenziali/attuali interferenze con altri interventi e/o soggetti istituzionali per la No
successiva fase di cantiere?*

Descrivere se e quali interferenze si rilevano e in che modo tale aspetto non incida
sull'attuazione dell'intervento

L’intervento prevede di eseguire i lavori in fabbricati che durante gli stessi rimangono anche Si
parzialmente in funzione?*
Descrivere le eventuali misure adottate per la gestione delle interferenze (sedi provvisorie, La porzione di edificio oggetto di ristrutturazione & segregabile rispetto ai restanti ambienti
trasferimenti, ecc.) in che modo tale aspetto non incida sull’attuazione dell'intervento utilizzati dalle attivita sanitarie ed & accessibile in modo separato da parte di maestranze e

fornitori. Non si rilevano pertanto rischi di interferenze che possano incidere sull'attuazione
dell'intervento

Si dispone di una perizia giurata di parte redatta da un valutatore qualificato secondo le No
disposizioni europee e nazionali vigenti che attesti il valore di mercato?*
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Sez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVEN

L’Intervento richiede I'attivazione della procedura di VIA (Valutazione di Impatto
Ambientale) o di PUA (Provvedimento Unico Ambientale)?*

PROCEDURE IN MATERIA AMBIEN

LE, ARCHEOLOGICA, ET

No

Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
tempistiche]*

L’'Intervento richiede I'attivazione della procedura di VINCA (Valutazione di Incidenza
Ecologica) in relazione ai Siti Natura 2000?*

No

Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

L'Intervento richiede la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art.25 del
D.Lgs. 50/20167*

No

Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

Sez. |l - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’'INTERVENTO - ELEMENTI PROGETTUALI E STATO DI ATTUAZIONE ATTUALE/PREVIST

Nessun livello di progettazione no
Documento di indirizzo alla progettazione (In caso di disponibilita, allegare alla presente no
scheda il documento relativo)
Approvato / validato*
Estremi atto di approvazione*
Documento di Fattibilita Alternative Progettuali (In caso di disponibilita, allegare alla presente si
scheda il documento relativo)
Approvato/ validato* Si
Estremi atto di approvazione* Deliberazione del Direttore Generale n°92 del 25/02/2022
Progetto di fattibilita tecnico economica (o P. Preliminare) inclusa esecuzione prime indagini, no
rilievi, caratterizzazioni (In caso di disponibilita, allegare alla presente scheda il documento
relativo)
Approvato/ validato*
Estremi atto di approvazione*
Progetto definitivo (In caso di disponibilita, allegare alla presente scheda il documento no
relativo)
Approvato/ validato*
Estremi atto di approvazione*
Progetto esecutivo (In caso di disponibilita, allegare alla presente scheda il documento no
relativo)
Approvato/ validato*
Estremi atto di approvazione*
Documento allegato*
Si rende necessario eseguire o aggiornare le indagini?* No
Indicare quali indagini (a titolo non esaustivo: rilievo topografico, rilievo sottoservizi e/o
recupero elaborati forniti da enti gestori, indagini geologiche, indagini per la caratterizzazione
strutturale dei materiali, indagini per il rilievo della presenza di amianto, indagini ambientali
terre e rocce da scavo, indagini archeologiche, indagini valutazione rischio bellico) e stima
dell'importo [riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche]*
L’esito delle indagini da eseguire pud compromettere il cronoprogramma di progetto?* No
Riportare quali azioni si metteranno in atto per rispettare i Target di progetto [riportare nel
cronoprogramma le relative tempistiche]*
Sono stati acquisiti eventuali e ulteriori pareri e le autorizzazioni necessari?* No
Indicare quali pareri*
Specificare quali autorizzazioni I'intervento richieda [riportare nel cronoprogramma le Parere igienico sanitario e parere sul rispetto delle norme in materia di sicurezza dei luoghi
relative tempistiche]* di lavoro, parere di conformita alle norme di sicurezza antincendio. | tempi necessari
all'acquisizione dei pareri sono ricomprese nella fase di redazione del progetto esecutivo
rappresentata nel cronoprogramma
Si richiedera la Conferenza dei Servizi decisoria? ( in caso affermativo riportare nel No
cronoprogramma le relative tempistiche)*
L'area interessata dall'intervento & sottoposta a vincoli? (es. paesaggistici, urbanistici, Si
ambientali)?*
Indicare il tipo di vincolo* Archeologico,ldrogeologico
In caso di presenza di vincoli, qualificare quali siano ostativi per la realizzazione delle opere Le disposizioni relative ai vincoli idrogeologico ed archeologico operano relativamente alle
e come si preveda di superarli* nuove costruzioni e non incidono pertanto sul presente intervento, avente natura di
ristrutturazione edilizia
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Gantt interattivo

Cronoprogramma
2022 2023 2024 2025 2026
110203 bans|osnrospa101112l01p203 0405 be0 70891011120 102050405 08070809 10/11/1201020304p50607 0805101 1|12 0 1b2/03 0405 060708 Osl1o 112

Completamento delle attivita di individ. .. ’

Approvazione C.1.S. ’
Assegnazione dei codici CUP ai progetti .

DIP - predisposi ZS'DAHE € approvazione Docum. Fattibilita delle alternative progettuali

INDAGINI - Affidamento
INDAGINI - Esecuzione
VERIFICA (ex art.26) — Affidamento
VERIFICA (ex art.26) — Esecuzione
PFTE - Affidamento
PFTE - Progettazione

PFTE - Validazione e Approvazione

Approvazione dei progetti idonei per .
indizione della gara

Progetto Definitivo — Affidamento
Progetto Definitivo — Progettazione
Progetto Definitivo — Verifica

Conferenza dei servizi decisoria

Progetto Definitivo - Validazione e
approvazione

Appalto Integrato —Affidamento PD e/o
PE e LAVORI

Appalto Integrato — Stipula contratto

Progetto Esecutivo — Affidamento progettazione esecutiva affidamento
Progetto Esecutivo — Progettazione progettazione esecutiva redazione
. P A
Progetto Esecutivo — Verifica ¥

Progetto Esecutivo - Validazione e
approvazione

progettazione esec validazione e approvazione

Assegnazione dei codici CIG ’
Lavori - Affidamento fino ad G‘w
aggiudicazione non efficace
DL, collaudo-affidamento fino ad A
aggiudicazione non efficace LJ
Stipula dei contratti per la realizzazione ’
Lavori - Consegna aree e Lavori b zicliaver ]
Esecuzione Lavori
Ultimazione dei lavori .
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E:
| SERVIZI SANITARI REGIONALI

- DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVEN DRO ECONOMICO DEI LAVORI
A) LAVORI 59789
A.1) Importo dei lavori 58047
A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 1742
B) SOMME a DISPOSIZIONE 20211
B.1) Imprevisti 0
B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per I'attuazione 0
dell'investimento nella misura massima del 10%
B.3) Attrezzature, arredi, forniture 10852
B.4) Indagini 0
B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche 0
B.5.a) Progettazione 0
B.5.b) Supporto al Rup 0
B.5.c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016) 0
B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti) 0
B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori 0
B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche 0
B.6) Accantonamenti 993
B.6.a) Art.113, d.Igs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% 957
per beni strumentali)
B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 36
50/2016)
B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa) 0
B.6.d) Spese per pubblicita e notifiche (ANAC) 0
B.7) Allacci 0
B.8) IVA 8366
B.8.a) IVA su lavori e imprevisti 5979
B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture 2387
B.8.c) IVA su indagini 0
B.8.d) IVA su spese tecniche 0
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA) 80000

Sez. Il - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

Il Soggetto richiedente con la presentazione della presente Scheda attesta la congruita
degli importi allegando, almeno uno dei seguenti documenti:

Accetto

Un computo metrico estimativo, utilizzando voci e importi del prezziario regionale

no

Stime per analogia con precedenti lavorazioni similari

no

Preventivi di imprese fornitrici/esecutrici

no

Stima parametrica di spesa per voci omogenee

si

Allegare almeno un documento*

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per NUOVA
COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO — omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,
ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti — Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e 'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per lammodernamento tecnologico
(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell'intervento.

1600 €/m2

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per
RICOSTRUZIONE — omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad esclusione
di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo
parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti — Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e 'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l'ammodernamento tecnologico
(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione

dell'intervento.

1700 €/m2
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Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per
ABBATTIMENTO/DEMOLIZIONE omnicomprensivo impiegato per la prevalutazione
economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza

25 €/mc

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE PESANTE — omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,
ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti — Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e 'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l'ammodernamento tecnologico
(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione

dell'intervento.

1300 €/m2

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE MEDIA — omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad
esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo

parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9

marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti — Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e 'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la

realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per lammodernamento tecnologico
(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell'intervento.

1000 €/m2

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE LEGGERA - omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,
ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti — Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e 'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l'ammodernamento tecnologico
(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione

dell'intervento.

600 €/m2

IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO - (Nota: I'importo sara automaticamente
visualizzato in base a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI)

80000

FINANZIAMENTO PNRR

80000

Ulteriori fonti di finanziamento?

No

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilita che, ai sensi dell’art. 9 del
Regolamento (EU) 241/2021, in conformita con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33
del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a “Addizionalita, finanziamento complementare

e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”, il sostegno fornito nell’ambito del

dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) in aggiunta al sostegno fornito nell'ambito di
altri programmi e strumenti dell'Unione non copre lo stesso costo.

Indicare le fonti e i rispettivi importi delle eventuali fonti di finanziamento ulteriori rispetto al

budget assegnato a valere sul PNRR/FC (indicare la fonte e I'importo in euro separati da #):
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M6.C1 — 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali

Sez. Il - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

L'intervento € in corso? No

Spesa prevista nell'anno 2020

Spesa prevista nell'anno 2021

Spesa prevista nell'anno 2022 0
Spesa prevista nell'anno 2023 80000
Spesa prevista nell'anno 2024 0
Spesa prevista nell'anno 2025 0
Spesa prevista nell'anno 2026 0

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI DIMENSIONALI E PATRIMONIALI

Superficie lorda a disposizione (mq) (riferita all'area di intervento e comprensiva di opere 125
edili interne: tramezzi, scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso
tecnico e centrali impiantistiche)

Anno ultima ristrutturazione leggera

Anno ultima ristrutturazione pesante

Numero di piani a disposizione 1
Accesso all'area di intervento Autonomo
Note Il progetto prevede la realizzazione della centrale operativa territoriale all'interno dell'attuale

Casa della Salute di Sala Baganza. L'ipotesi prevede il recupero di una porzione del piano
terra dell'edificio, per una superficie di 125 mq circa, e la sua riqualificazione in Centrale
Operativa Territoriale dedicata al Distretto Sud-Est

Utilizzo Immobile Parziale

Indicazione dei piani a disposizione (riferiti al’area d'intervento, specificare fuori terra ed parte del piano terra
entro terra, compresi di eventuali piani tecnici)

Valore patrimoniale (in €)
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6 SALUTE

M6.C1 — 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali

SCHEDA IMMOBILE 4

M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative

Territoriali

Sez. | - IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO

Titolo intervento*

Centrale Operativa Territoriale di San Secondo P.se (Distretto di Fidenza) - Ristrutturazione

a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI)*

CUP / codice progetto* D64E22000030001
Data apertura CUP* 05/11/2021
Importo complessivo intervento - (Nota: I'importo sara automaticamente visualizzato in base 109819

Immobile oggetto di intervento (indicare ASL e indirizzo del presidio)*

Azienda USL di Parma - Casa della Salute di San Secondo P.se - Via Michele Vitali Mazza
n°l - 43017 San Secondo P.se (PR)

Descrizione sintetica del Progetto*

Il progetto prevede la realizzazione della centrale operativa territoriale all'interno dell'attuale
Ospedale di Comunita di San Secondo. L'ipotesi prevede il recupero di una porzione del
piano terra dell'edificio in parola, per una superficie di 140 mq e la sua riqualificazione in

Centrale Operativa Territoriale dedicata al Distretto di Fidenza

Modalita attuative*

Appalto lavori su Progetto Esecutivo,Contratto forniture

Dichiaro che I'i'mmobile oggetto dell'intervento & di proprieta del’amministrazione o di
altro ente pubblico

Accetto

Altro/Eventuali note

Con riferimento alle modalita attuative dell'intervento, si segnala che, qualora fosse possibile
svilupparne entro i termini la progettazione esecutiva, si procedera all'affidamento lavori
mediante "Appalto lavori su progetto esecutivo" con il criterio dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa o del massimo ribasso, oppure mediante la vigente Convenzione Intercent-ER di
Multiservizio Manutentivo, che comprende la possibilita di affidare al soggetto aggiudicatario
“la realizzazione di lavori, di tipo edilizio o impiantistico, di forniture e di servizi integrativi"
come disposto dal paragrafo 7.10 del Capitolato Tecnico posto a base di gara, o infine
mediante adesione all'appalto centralizzato che verra bandito da Intercent-ER per la
realizzazione degli interventi compresi nel PNRR

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI GENERALI

Proprieta dell'edificio*

Proprieta dell'ente sanitario

Denominazione

Centrale Operativa Territoriale di San Secondo P.se (Distretto di Fidenza)

Via Via Michele Vitali Mazza
Civico 1
Cap 43017
Provincia PARMA
Comune SAN SECONDO PARMENSE

Destinazione urbanistica

Zona urbana consolidata

Nota destinazione urbanistica

Destinazione d'uso della struttura

Servizi territoriali

Nota destinazione d'uso della struttura

Titolo di disponibilita giuridica immobile: (qualora non disponibile, indicare il timing
necessario a perfezionarlo)

piena proprieta

Zona Climatica

Zona climatica - E

Zona sismica

Zona sismica - 3

Edificio a disposizione

Porzioni di edificio

Nota edificio a disposizione

Anno di costruzione 1974
Superficie lorda totale dell'intero immobile: (comprensiva di opere edili interne: tramezzi, 4512
scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso tecnico e centrali
impiantistiche)
N° di piani totali dell'immaobile: (numero di piani fuori terra, compresi eventuali piani tecnici) 4
Accessibilita alla rete del trasporto pubblico Si
Disponibilita di parcheggi Esterni

Tipologia prevalente dellimmobile (indicare la tipologia che maggiormente caratterizza
I'immobile nel suo complesso. E' possibile selezionare piu opzioni)

Mono/Poli blocco

Nota proprieta dell'edificio

Attuale stato dell'edificio

Edificio in uso
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M6.C1 — 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali

Presenza di Vincoli Beni Culturali

No

Indicare se esiste una dichiarazione di interesse culturale da parte della competente

Soprintendenza

Sez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’'INTERVENTO - TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Sup. int. (mq)

Nuova costruzione/ampliamento* No
Sup. int. (mq)
Abbattimento e ricostruzione* No
Sup. int. (mq)
Ristrutturazione* Si
Ristrutturazione pesante* No
Ristrutturazione media* No
Ristrutturazione leggera* Si
140

Sez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL’INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI GENERALI

DEL PNRR

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilita: di garantire che, ai sensi
dell'art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformita con quanto indicato dalla circolare
del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a “Addizionalita, finanziamento

complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”, in caso di progetti di
investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, il sostegno fornito
nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) non copre lo stesso costo; che
la realizzazione delle attivita progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli
obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; che la
realizzazione delle attivita progettuali & coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR
relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi

del Tagging clima e digitale, della parita di genere (Gender Equality), della protezione e

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;che I'attuazione del
progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in
materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunita e tutela dei diversamente
abili;;che I'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale
applicabile, con particolare riferimento ai principi di parita di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalita e pubblicita;che adottera misure adeguate volte a rispettare il
principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario

(UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in

materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;di disporre delle competenze,
risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a
termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati;di

aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo

del finanziamento a valere sulle risorse dell'lnvestimento M6.C1 — 1.2.2
IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO: CENTRALI

OPERATIVE TERRITORIALI e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta

progettuale;di essere a conoscenza che I’Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine
alla veridicita delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o,
comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Accetto
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Sez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL’INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI SPECIFICI

DELLA MISSIONE DELL'INTERVENTO

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilita: Che l'intervento prevede la
realizzazione di una Centrali Operative Territoriali (COT) , con la funzione di coordinare i
servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari, assicurando l'interfaccia con gli ospedali e la rete
di emergenza-urgenza, in coerenza con quanto definito dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza per la componente M6.C1 — 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina.

Accetto

Che l'intervento rientra nell'intervention field 013 “Applicazioni e servizi e informatici di
assistenza sanitaria online (compresi I'e-Care, I'lnternet delle cose per I'attivita fisica e la
domotica per categorie deboli)” (Allegato VII del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 12.02.2021"

Accetto

Sez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’'INTERVENTO - INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

L’Intervento € coerente con i Documenti di Programmazione e/o gli strumenti di
pianificazione territoriale e settoriale (ad es. urbanistica, paesaggistica, infrastrutture)?*

No

Specificare in quali documenti & stato inserito

Chiarire come e in quali tempi si intenda implementare I'inserimento nei documenti di
programmazione [Riportare nel cronoprogramma I'attivita relativa e indicare la data limite
entro la quale deve essere completata)]

Tenuto conto che I'art. 56 del D.L. n. 77/2021 consente di realizzare gli interventi compresi
nel PNRR in deroga alla disciplina urbanistica e alle disposizioni di legge in materia di
localizzazione delle opere pubbliche, delle leggi regionali, degli strumenti urbanistici e

regolamenti edilizi comunali (ferma restando la non derogabilita delle disposizioni di cui
all'art.9 c.3 della medesima L.R.), I'attuazione dell'intervento potra avvenire senza necessita
di titolo abilitativo e mediante semplice deposito del progetto esecutivo dell'opera, la cui
validazione, ai sensi dell'art.10 della L.R. 15/2013., dovra contenere il puntuale accertamento
di conformita alle sole disposizioni non derogate e prima elencate.

E necessario modificare e/o integrare i Documenti di Programmazione e/o strumenti di
pianificazione territoriale?*

No

Indicare quali ed in quali tempi si intenda eseguire I'integrazione [Riportare nel
cronoprogramma l'attivita relativa e indicare la data limite entro la quale deve essere
completata]

Sez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - ASPETTI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA APPALTABILITA’

DELL’INTERVENTO

L’Intervento ha ad oggetto beni gia nella disponibilita del Soggetto Richiedente?*

Si

Indicare come si intenda acquisire la disponibilita del bene [contestualmente indicare la data
limite per I'acquisizione del bene nel cronoprogramma]

L’Intervento ha ad oggetto beni nella proprieta del Soggetto Richiedente?*

Si

Indicare

La destinazione d'uso dell’edificio/fabbricato/impianto/... € coerente con I'Intervento che si
intende realizzare?*

Specificare come si intenda rendere coerente la destinazione d’'uso ed in quali tempi
[indicare nel cronoprogramma]

E necessario avvalersi dello strumento dell’esproprio sul sito oggetto dell’Intervento?*

No

Descrivere nel dettaglio la sussistenza di un nesso diretto tra I'acquisto del terreno e gli
obiettivi dell'operazione e le procedure amministrative e la tempistica di esproprio prevista
[Riportare nel cronoprogramma I'attivita relativa e indicare la data limite entro la quale deve
essere completata]

Esistono ricorsi giudiziali o pendenze sul sito / immobile oggetto dell'Intervento?*

No

Indicare quali e motivare con quali strumenti si intenda superare tale aspetto critico

Il sito / immobile sono integralmente accessibili per i sopralluoghi in fase di gara e/o per le
fasi di esecuzione?*

Si

Descrivere le motivazioni e la tempistica previste per la risoluzione della problematica: (es.
sequestro autorita giudiziaria, curatori fallimentari, occupazione abusiva, ordinanze di
sgombero pericolo di crollo, ecc...)

Si rilevano potenziali/attuali interferenze con altri interventi e/o soggetti istituzionali per la
successiva fase di cantiere?*

No

Descrivere se e quali interferenze si rilevano e in che modo tale aspetto non incida
sull'attuazione dell'intervento

L'intervento prevede di eseguire i lavori in fabbricati che durante gli stessi rimangono anche
parzialmente in funzione?*

Si

Descrivere le eventuali misure adottate per la gestione delle interferenze (sedi provvisorie,
trasferimenti, ecc.) in che modo tale aspetto non incida sull'attuazione dell’intervento

La porzione di edificio oggetto di ristrutturazione & segregabile rispetto ai restanti ambienti
utilizzati dalle attivita sanitarie ed & accessibile in modo separato da parte di maestranze e
fornitori. Non si rilevano pertanto rischi di interferenze che possano incidere sull'attuazione

dellintervento

Si dispone di una perizia giurata di parte redatta da un valutatore qualificato secondo le
disposizioni europee e nazionali vigenti che attesti il valore di mercato?*

No
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Sez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVEN PROCEDURE IN MATERIA AMBIENTALE, ARCHEOLOGICA, ET

L’Intervento richiede I'attivazione della procedura di VIA (Valutazione di Impatto No
Ambientale) o di PUA (Provvedimento Unico Ambientale)?*

Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
tempistiche]*

L’'Intervento richiede I'attivazione della procedura di VINCA (Valutazione di Incidenza No
Ecologica) in relazione ai Siti Natura 2000?*

Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

L’Intervento richiede la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art.25 del No
D.Lgs. 50/20167*

Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

Sez. |l - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’'INTERVENTO - ELEMENTI PROGETTUALI E STATO DI ATTUAZIONE ATTUALE/PREVIST

Nessun livello di progettazione no

Documento di indirizzo alla progettazione (In caso di disponibilita, allegare alla presente no
scheda il documento relativo)

Approvato / validato*

Estremi atto di approvazione*

Documento di Fattibilita Alternative Progettuali (In caso di disponibilita, allegare alla presente si
scheda il documento relativo)
Approvato/ validato* Si
Estremi atto di approvazione* Deliberazione del Direttore Generale n°92 del 25/02/2022
Progetto di fattibilita tecnico economica (o P. Preliminare) inclusa esecuzione prime indagini, no
rilievi, caratterizzazioni (In caso di disponibilita, allegare alla presente scheda il documento
relativo)

Approvato/ validato*

Estremi atto di approvazione*

Progetto definitivo (In caso di disponibilita, allegare alla presente scheda il documento no
relativo)

Approvato/ validato*

Estremi atto di approvazione*

Progetto esecutivo (In caso di disponibilita, allegare alla presente scheda il documento no
relativo)

Approvato/ validato*

Estremi atto di approvazione*

Documento allegato*

Si rende necessario eseguire o aggiornare le indagini?* No

Indicare quali indagini (a titolo non esaustivo: rilievo topografico, rilievo sottoservizi e/o
recupero elaborati forniti da enti gestori, indagini geologiche, indagini per la caratterizzazione
strutturale dei materiali, indagini per il rilievo della presenza di amianto, indagini ambientali
terre e rocce da scavo, indagini archeologiche, indagini valutazione rischio bellico) e stima
dell'importo [riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche]*

L’esito delle indagini da eseguire pud compromettere il cronoprogramma di progetto?* No

Riportare quali azioni si metteranno in atto per rispettare i Target di progetto [riportare nel
cronoprogramma le relative tempistiche]*

Sono stati acquisiti eventuali e ulteriori pareri e le autorizzazioni necessari?* No

Indicare quali pareri*

Specificare quali autorizzazioni I'intervento richieda [riportare nel cronoprogramma le Parere igienico sanitario e parere sul rispetto delle norme in materia di sicurezza dei luoghi
relative tempistiche]* di lavoro, parere di conformita alle norme di sicurezza antincendio. | tempi necessari
all'acquisizione dei pareri sono ricomprese nella fase di redazione del progetto esecutivo
rappresentata nel cronoprogramma

Si richiedera la Conferenza dei Servizi decisoria? ( in caso affermativo riportare nel No
cronoprogramma le relative tempistiche)*

L'area interessata dall'intervento & sottoposta a vincoli? (es. paesaggistici, urbanistici, No
ambientali)?*

Indicare il tipo di vincolo*

In caso di presenza di vincoli, qualificare quali siano ostativi per la realizzazione delle opere
e come si preveda di superarli*
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Gantt interattivo

Cronoprogramma
2022 2023 2024 2025 2026
110203 bans|osnrospa101112l01p203 0405 be0 70891011120 102050405 08070809 10/11/1201020304p50607 0805101 1|12 0 1b2/03 0405 060708 Osl1o 112

Completamento delle attivita di individ. .. ’

Approvazione C.1.S. ’
Assegnazione dei codici CUP ai progetti .

DIP - predisposi ZS'DAHE € approvazione Docum. Fattibilita delle alternative progettuali

INDAGINI - Affidamento
INDAGINI - Esecuzione
VERIFICA (ex art.26) — Affidamento
VERIFICA (ex art.26) — Esecuzione
PFTE - Affidamento
PFTE - Progettazione

PFTE - Validazione e Approvazione

Approvazione dei progetti idonei per .
indizione della gara

Progetto Definitivo — Affidamento
Progetto Definitivo — Progettazione
Progetto Definitivo — Verifica

Conferenza dei servizi decisoria

Progetto Definitivo - Validazione e
approvazione

Appalto Integrato —Affidamento PD e/o
PE e LAVORI

Appalto Integrato — Stipula contratto

Progetto Esecutivo — Affidamento progettazione esecutiva affidamento
Progetto Esecutivo — Progettazione progettazione esecutiva redazione
. P A
Progetto Esecutivo — Verifica ¥

Progetto Esecutivo - Validazione e
approvazione

progettazione esec validazione e approvazione

Assegnazione dei codici CIG ’
Lavori - Affidamento fino ad @w
aggiudicazione non efficace
DL, collaudo-affidamento fino ad "*“%)n
aggiudicazione non efficace
Stipula dei contratti per la realizzazione ’
Lavori - Consegna aree e Lavori S fExEs0
Esecuzione Lavori Ssecuzione
Ultimazione dei lavori .
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- DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVEN DRO ECONOMICO DEI LAVORI
A) LAVORI 86400
A.1) Importo dei lavori 80000
A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 6400
B) SOMME a DISPOSIZIONE 23419
B.1) Imprevisti 0
B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per I'attuazione 0
dell'investimento nella misura massima del 10%
B.3) Attrezzature, arredi, forniture 10937
B.4) Indagini 0
B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche 0
B.5.a) Progettazione 0
B.5.b) Supporto al Rup 0
B.5.c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016) 0
B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti) 0
B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori 0
B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche 0
B.6) Accantonamenti 1436
B.6.a) Art.113, d.Igs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% 1383
per beni strumentali)
B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 53
50/2016)
B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa) 0
B.6.d) Spese per pubblicita e notifiche (ANAC) 0
B.7) Allacci 0
B.8) IVA 11046
B.8.a) IVA su lavori e imprevisti 8640
B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture 2406
B.8.c) IVA su indagini 0
B.8.d) IVA su spese tecniche 0
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA) 109819

Sez. Il - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

Il Soggetto richiedente con la presentazione della presente Scheda attesta la congruita Accetto
degli importi allegando, almeno uno dei seguenti documenti:
Un computo metrico estimativo, utilizzando voci e importi del prezziario regionale no
Stime per analogia con precedenti lavorazioni similari no
Preventivi di imprese fornitrici/esecutrici no
Stima parametrica di spesa per voci omogenee si

Allegare almeno un documento*

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per NUOVA 1600 €/m2
COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO — omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,
ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti — Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e 'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per lammodernamento tecnologico
(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell'intervento.

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per 1700 €/m2
RICOSTRUZIONE — omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad esclusione
di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo
parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti — Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e 'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l'ammodernamento tecnologico
(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione

dell'intervento.
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M6.C1 — 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per
ABBATTIMENTO/DEMOLIZIONE omnicomprensivo impiegato per la prevalutazione
economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza

25 €/mc

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE PESANTE — omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,
ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti — Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e 'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l'ammodernamento tecnologico
(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione

dell'intervento.

1300 €/m2

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE MEDIA — omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad
esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo

parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9

marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti — Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e 'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la

realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per lammodernamento tecnologico
(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell'intervento.

1000 €/m2

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE LEGGERA - omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,
ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti — Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e 'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l'ammodernamento tecnologico
(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione

dell'intervento.

600 €/m2

IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO - (Nota: I'importo sara automaticamente
visualizzato in base a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI)

109819

FINANZIAMENTO PNRR

109819

Ulteriori fonti di finanziamento?

No

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilita che, ai sensi dell’art. 9 del
Regolamento (EU) 241/2021, in conformita con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33
del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a “Addizionalita, finanziamento complementare

e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”, il sostegno fornito nell’ambito del

dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) in aggiunta al sostegno fornito nell'ambito di
altri programmi e strumenti dell'Unione non copre lo stesso costo.

Indicare le fonti e i rispettivi importi delle eventuali fonti di finanziamento ulteriori rispetto al

budget assegnato a valere sul PNRR/FC (indicare la fonte e I'importo in euro separati da #):
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Sez. Il - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

L'intervento € in corso? No

Spesa prevista nell'anno 2020

Spesa prevista nell'anno 2021

Spesa prevista nell'anno 2022 0
Spesa prevista nell'anno 2023 109819
Spesa prevista nell'anno 2024 0
Spesa prevista nell'anno 2025 0
Spesa prevista nell'anno 2026 0

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI DIMENSIONALI E PATRIMONIALI

Superficie lorda a disposizione (mq) (riferita all'area di intervento e comprensiva di opere 140
edili interne: tramezzi, scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso
tecnico e centrali impiantistiche)

Anno ultima ristrutturazione leggera 2006

Anno ultima ristrutturazione pesante

Numero di piani a disposizione 1
Accesso all'area di intervento Autonomo
Note Il progetto prevede la ristrutturazione di una porzione del piano terra dell'edificio
dell'ospedale di Comunita di San Secondo per una superficie di 140 mq
Utilizzo Immobile Parziale
Indicazione dei piani a disposizione (riferiti al’area d'intervento, specificare fuori terra ed parte del piano rialzato

entro terra, compresi di eventuali piani tecnici)

Valore patrimoniale (in €)
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M6.C1 — 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali

SCHEDA IMMOBILE 5

M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative

Territoriali

Sez. | - IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO

Titolo intervento*

Centrale Operativa Territoriale di Borgo Val di Taro (Distretto Valli Taro e Ceno) -
Ristrutturazione

Importo complessivo intervento - (Nota: I'importo sara automaticamente visualizzato in base
a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI)*

CUP / codice progetto* D64E21001670001
Data apertura CUP* 05/11/2021
229697

Immobile oggetto di intervento (indicare ASL e indirizzo del presidio)*

Azienda USL di Parma - Ospedale di Borgo Val di Taro - Via Benefattori n°12 - 43043 Borgo
Val di Taro (PR)

Descrizione sintetica del Progetto*

Il progetto prevede la realizzazione della centrale operativa territoriale all'interno dell'attuale
ospedale di Borgo Val di Taro. L'ipotesi prevede il recupero di una porzione del piano
sottotetto del corpo storico dell'Ospedale, per una superficie di 220 mq circa, e la sua

riqualificazione in Centrale Operativa Territoriale dedicata al Distretto di Valli Taro e Ceno

Modalita attuative*

Appalto lavori su Progetto Esecutivo,Contratto forniture

Dichiaro che I'immobile oggetto dell'intervento & di proprieta del'amministrazione o di
altro ente pubblico

Accetto

Altro/Eventuali note

Con riferimento alle modalita attuative dell'intervento, si segnala che, qualora fosse possibile
svilupparne entro i termini la progettazione esecutiva, si procedera all‘affidamento lavori
mediante "Appalto lavori su progetto esecutivo" con il criterio dell'offerta economicamente pit
vantaggiosa o del massimo ribasso, oppure mediante la vigente Convenzione Intercent-ER di
Multiservizio Manutentivo, che comprende la possibilita di affidare al soggetto aggiudicatario
"la realizzazione di lavori, di tipo edilizio o impiantistico, di forniture e di servizi integrativi"
come disposto dal paragrafo 7.10 del Capitolato Tecnico posto a base di gara, o infine
mediante adesione all'appalto centralizzato che verra bandito da Intercent-ER per la
realizzazione degli interventi compresi nel PNRR

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI GENERALI

Proprieta dell'edificio*

Proprieta dell'ente sanitario

Denominazione

Centrale Operativa Territoriale di Borgo Val di Taro (Distretto Valli Taro e Ceno)

Via Benefattori

Destinazione urbanistica

Via
Civico 12
Cap 43043
Provincia PARMA
Comune BORGO VAL DI TARO
Altro

Nota destinazione urbanistica

Edificio collocato in Zona per "Attrezzature Ospedaliere”

Destinazione d'uso della struttura

Servizi ospedalieri

Nota destinazione d'uso della struttura

Titolo di disponibilita giuridica immobile: (qualora non disponibile, indicare il timing
necessario a perfezionarlo)

piena proprieta

Zona Climatica

Zona climatica - E

Zona sismica

Zona sismica - 2

Edificio a disposizione

Porzioni di edificio

Nota edificio a disposizione

Anno di costruzione 1928
Superficie lorda totale dell'intero immobile: (comprensiva di opere edili interne: tramezzi, 18506
scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso tecnico e centrali
impiantistiche)
Ne° di piani totali dell'immobile: (numero di piani fuori terra, compresi eventuali piani tecnici) 4
Accessibilita alla rete del trasporto pubblico Si
Esterni

Disponibilita di parcheggi

Tipologia prevalente dellimmobile (indicare la tipologia che maggiormente caratterizza
I'immobile nel suo complesso. E' possibile selezionare piu opzioni)

Mono/Poli blocco

Nota proprieta dell'edificio

Attuale stato dell'edificio

Edificio in uso
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M6.C1 — 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali

Presenza di Vincoli Beni Culturali

Si

Indicare se esiste una dichiarazione di interesse culturale da parte della competente
Soprintendenza

Immobile soggetto a tutela ai sensi della Parte Il del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

Sez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’'INTERVENTO - TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Nuova costruzione/ampliamento*

No

Sup. int. (mq)

Sup. int. (mq)
Abbattimento e ricostruzione* No
Sup. int. (mq)
Ristrutturazione* Si
Ristrutturazione pesante* No
Ristrutturazione media* Si
Ristrutturazione leggera*
220

Sez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL’INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI GENERALI

DEL PNRR

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilita: di garantire che, ai sensi
dell'art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformita con quanto indicato dalla circolare
del MEF n.33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a “Addizionalita, finanziamento

complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”, in caso di progetti di
investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, il sostegno fornito
nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) non copre lo stesso costo; che
la realizzazione delle attivita progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli
obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; che la
realizzazione delle attivita progettuali & coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR

relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi
del Tagging clima e digitale, della parita di genere (Gender Equality), della protezione e
valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;che I'attuazione del
progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in
materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunita e tutela dei diversamente
abili;;che I'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale
applicabile, con particolare riferimento ai principi di parita di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalita e pubblicita;che adottera misure adeguate volte a rispettare il
principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario
(UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in
materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;di disporre delle competenze,
risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a
termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati;di
aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell'lnvestimento M6.C1 — 1.2.2
IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO: CENTRALI
OPERATIVE TERRITORIALI e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta
progettuale;di essere a conoscenza che I’Amministrazione centrale responsabile di
intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine
alla veridicita delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o,
comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Accetto
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Sez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’'INTERVENTO - DICHIARAZIONE DI COERENZA DELL’INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI SPECIFICI

DELLA MISSIONE DELL'INTERVENTO

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilita: Che l'intervento prevede la
realizzazione di una Centrali Operative Territoriali (COT) , con la funzione di coordinare i
servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari, assicurando l'interfaccia con gli ospedali e la rete
di emergenza-urgenza, in coerenza con quanto definito dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza per la componente M6.C1 — 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina.

Accetto

Che l'intervento rientra nell'intervention field 013 “Applicazioni e servizi e informatici di
assistenza sanitaria online (compresi I'e-Care, I'lnternet delle cose per I'attivita fisica e la
domotica per categorie deboli)” (Allegato VII del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 12.02.2021"

Accetto

Sez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’'INTERVENTO - INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

L’Intervento € coerente con i Documenti di Programmazione e/o gli strumenti di
pianificazione territoriale e settoriale (ad es. urbanistica, paesaggistica, infrastrutture)?*

Si

Specificare in quali documenti & stato inserito

Piano Regolatore Generale - tavola 4.1a - Territorio urbanizzato - Zona G - "Attrezzature

pianificazione territoriale?*

Ospedaliere”
Chiarire come e in quali tempi si intenda implementare I'inserimento nei documenti di
programmagzione [Riportare nel cronoprogramma I'attivita relativa e indicare la data limite
entro la quale deve essere completata]
E necessario modificare e/o integrare i Documenti di Programmazione e/o strumenti di No

Indicare quali ed in quali tempi si intenda eseguire I'integrazione [Riportare nel
cronoprogramma |'attivita relativa e indicare la data limite entro la quale deve essere
completata]

Sez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO - ASPETTI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA APPALTABILITA’

DELL'INTERVENTO

L’Intervento ha ad oggetto beni gia nella disponibilita del Soggetto Richiedente?* Si
Indicare come si intenda acquisire la disponibilita del bene [contestualmente indicare la data
limite per I'acquisizione del bene nel cronoprogramma]
L'Intervento ha ad oggetto beni nella proprieta del Soggetto Richiedente?* Si
Indicare
La destinazione d’'uso dell’edificio/fabbricato/impianto/... &€ coerente con I'Intervento che si Si
intende realizzare?*
Specificare come si intenda rendere coerente la destinazione d’'uso ed in quali tempi
[indicare nel cronoprogramma]
E necessario avvalersi dello strumento dell’esproprio sul sito oggetto dell’Intervento?* No
Descrivere nel dettaglio la sussistenza di un nesso diretto tra I'acquisto del terreno e gli
obiettivi dell’'operazione e le procedure amministrative e la tempistica di esproprio prevista
[Riportare nel cronoprogramma ['attivita relativa e indicare la data limite entro la quale deve
essere completata]
Esistono ricorsi giudiziali o pendenze sul sito / immobile oggetto dell'Intervento?* No
Indicare quali e motivare con quali strumenti si intenda superare tale aspetto critico
Il sito / immobile sono integralmente accessibili per i sopralluoghi in fase di gara e/o per le Si
fasi di esecuzione?*
Descrivere le motivazioni e la tempistica previste per la risoluzione della problematica: (es.
sequestro autorita giudiziaria, curatori fallimentari, occupazione abusiva, ordinanze di
sgombero pericolo di crollo, ecc...)
Si rilevano potenziali/attuali interferenze con altri interventi e/o soggetti istituzionali per la No
successiva fase di cantiere?*
Descrivere se e quali interferenze si rilevano e in che modo tale aspetto non incida
sull'attuazione dell'intervento
L’intervento prevede di eseguire i lavori in fabbricati che durante gli stessi rimangono anche Si
parzialmente in funzione?*
Descrivere le eventuali misure adottate per la gestione delle interferenze (sedi provvisorie, La porzione di edificio oggetto di ristrutturazione & segregabile rispetto ai restanti ambienti
trasferimenti, ecc.) in che modo tale aspetto non incida sull’attuazione dell'intervento utilizzati dalle attivita sanitarie in quanto collocata su un intero piano non utilizzato per altre
attivita ed e accessibile in modo separato da parte di maestranze e fornitori. Non si rilevano
pertanto rischi di interferenze che possano incidere sull'attuazione dell'intervento
Si dispone di una perizia giurata di parte redatta da un valutatore qualificato secondo le No
disposizioni europee e nazionali vigenti che attesti il valore di mercato?*
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M6.C1 — 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali

ez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVEN

L'Intervento richiede I'attivazione della procedura di VIA (Valutazione di Impatto
Ambientale) o di PUA (Provvedimento Unico Ambientale)?*

PROCEDURE IN MATERIA AMBIEN

Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
tempistiche]*

L’'Intervento richiede I'attivazione della procedura di VINCA (Valutazione di Incidenza
Ecologica) in relazione ai Siti Natura 2000?*

No

Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

L'Intervento richiede la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art.25 del
D.Lgs. 50/20167*

No

Fornire maggiori informazioni sullo stato della procedura [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

Sez. Il - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’'INTERVENTO - ELEMENTI PROGETTUALIE S

TO DI ATTUAZIONE ATTUALE/PREVIST!

Nessun livello di progettazione no

Documento di indirizzo alla progettazione (In caso di disponibilita, allegare alla presente no
scheda il documento relativo)

Approvato / validato*

Estremi atto di approvazione*

Documento di Fattibilita Alternative Progettuali (In caso di disponibilita, allegare alla presente si
scheda il documento relativo)

Approvato/ validato* Si

Estremi atto di approvazione*

Deliberazione del Direttore Generale n°92 del 25/02/2022

Progetto di fattibilita tecnico economica (o P. Preliminare) inclusa esecuzione prime indagini, no
rilievi, caratterizzazioni (In caso di disponibilita, allegare alla presente scheda il documento
relativo)
Approvato/ validato*
Estremi atto di approvazione*
Progetto definitivo (In caso di disponibilita, allegare alla presente scheda il documento no
relativo)
Approvato/ validato*
Estremi atto di approvazione*
Progetto esecutivo (In caso di disponibilita, allegare alla presente scheda il documento no
relativo)
Approvato/ validato*
Estremi atto di approvazione*
Documento allegato*
Si rende necessario eseguire o aggiornare le indagini?* No
Indicare quali indagini (a titolo non esaustivo: rilievo topografico, rilievo sottoservizi e/o
recupero elaborati forniti da enti gestori, indagini geologiche, indagini per la caratterizzazione
strutturale dei materiali, indagini per il rilievo della presenza di amianto, indagini ambientali
terre e rocce da scavo, indagini archeologiche, indagini valutazione rischio bellico) e stima
dell'importo [riportare nel cronoprogramma le relative tempistiche]*
L’esito delle indagini da eseguire pud compromettere il cronoprogramma di progetto?* No
Riportare quali azioni si metteranno in atto per rispettare i Target di progetto [riportare nel
cronoprogramma le relative tempistiche]*
Sono stati acquisiti eventuali e ulteriori pareri e le autorizzazioni necessari?* No

Indicare quali pareri*

Specificare quali autorizzazioni I'intervento richieda [riportare nel cronoprogramma le
relative tempistiche]*

Parere igienico sanitario e parere sul rispetto delle norme in materia di sicurezza dei luoghi
di lavoro, parere di conformita alle norme di sicurezza antincendio, parere Soprintendenza per
i Beni Architettonici e Paesaggistici della Provincia di Parma. | tempi necessari
all'acquisizione dei pareri sono ricomprese nella fase di redazione del progetto esecutivo
rappresentata nel cronoprogramma

Si richiedera la Conferenza dei Servizi decisoria? (in caso affermativo riportare nel No
cronoprogramma le relative tempistiche)*
L'area interessata dall'intervento & sottoposta a vincoli? (es. paesaggistici, urbanistici, Si

ambientali)?*

Indicare il tipo di vincolo*

Architettonico/monumentale

In caso di presenza di vincoli, qualificare quali siano ostativi per la realizzazione delle opere
e come si preveda di superarli*

Il progetto e coerente con le disposizioni imposte dal vincolo di natura storico artistica (parte
11 D.Lgs 42/2004) e non si ravvisano elementi ostativi alla realizzazione dell'opera
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Gantt interattivo

Cronoprogramma
2022 2023 2024 2025 2026
110203 bans|osnrospa101112l01p203 0405 be0 70891011120 102050405 08070809 10/11/1201020304p50607 0805101 1|12 0 1b2/03 0405 060708 Osl1o 112

Completamento delle attivita di individ. .. ’

Approvazione C.1.S. ’
Assegnazione dei codici CUP ai progetti .

DIP - predisposi ZS'DAHE € approvazione Docum. Fattibilita delle alternative progettuali

INDAGINI - Affidamento
INDAGINI - Esecuzione
VERIFICA (ex art.26) — Affidamento
VERIFICA (ex art.26) — Esecuzione
PFTE - Affidamento
PFTE - Progettazione

PFTE - Validazione e Approvazione

Approvazione dei progetti idonei per .
indizione della gara

Progetto Definitivo — Affidamento
Progetto Definitivo — Progettazione
Progetto Definitivo — Verifica

Conferenza dei servizi decisoria

Progetto Definitivo - Validazione e
approvazione

Appalto Integrato —Affidamento PD e/o
PE e LAVORI

Appalto Integrato — Stipula contratto

Progetto Esecutivo — Affidamento progettazione esecutiva affidamento
Progetto Esecutivo — Progettazione progettazione esecutiva redazione
. P A
Progetto Esecutivo — Verifica ¥

Progetto Esecutivo - Validazione e
approvazione

progettazione esec validazione e approvazione

Assegnazione dei codici CIG ’
Lavori - Affidamento fino ad @w
aggiudicazione non efficace
DL, collaudo-affidamento fino ad "*“%)n
aggiudicazione non efficace
Stipula dei contratti per la realizzazione ’
Lavori - Consegna aree e Lavori S fExEs0
Esecuzione Lavori Ssecuzione
Ultimazione dei lavori .
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M6.C1 — 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali

- DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVEN DRO ECONOMICO DEI LAVORI
A) LAVORI 164364
A.1) Importo dei lavori 160000
A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 4364
B) SOMME a DISPOSIZIONE 65333
B.1) Imprevisti 20000
B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per I'attuazione 0
dell'investimento nella misura massima del 10%
B.3) Attrezzature, arredi, forniture 11260
B.4) Indagini 0
B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche 8287
B.5.a) Progettazione 8287
B.5.b) Supporto al Rup 0
B.5.c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016) 0
B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti) 0
B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori 0
B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche 0
B.6) Accantonamenti 3050
B.6.a) Art.113, d.Igs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% 2950
per beni strumentali)
B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 100
50/2016)
B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa) 0
B.6.d) Spese per pubblicita e notifiche (ANAC) 0
B.7) Allacci 0
B.8) IVA 22736
B.8.a) IVA su lavori e imprevisti 18436
B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture 4300
B.8.c) IVA su indagini 0
B.8.d) IVA su spese tecniche 0
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA) 229697

Sez. Il - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

Il Soggetto richiedente con la presentazione della presente Scheda attesta la congruita
degli importi allegando, almeno uno dei seguenti documenti:

Accetto

Un computo metrico estimativo, utilizzando voci e importi del prezziario regionale

no

Stime per analogia con precedenti lavorazioni similari

no

Preventivi di imprese fornitrici/esecutrici

no

Stima parametrica di spesa per voci omogenee

si

Allegare almeno un documento*

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per NUOVA
COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO — omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,
ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti — Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e 'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per lammodernamento tecnologico
(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell'intervento.

1600 €/m2

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per
RICOSTRUZIONE — omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad esclusione
di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo
parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti — Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e 'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l'ammodernamento tecnologico
(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell'intervento.

1700 €/m2
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M6.C1 — 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il valore parametrico di costo medio per
ABBATTIMENTO/DEMOLIZIONE omnicomprensivo impiegato per la prevalutazione
economica dei diversi interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza

25 €/mc

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE PESANTE — omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,
ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti — Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e 'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l'ammodernamento tecnologico
(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione

dell'intervento.

1300 €/m2

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE MEDIA — omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA, ad
esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del costo

parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi

interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9

marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti — Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione

delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e 'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la

realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per lammodernamento tecnologico
(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione
dell'intervento.

1000 €/m2

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i valori parametrici di costo medi per
RISTRUTTURAZIONE LEGGERA - omnicomprensivi di spese tecniche, spese generali, IVA,
ad esclusione di attrezzature ed arredi i cui costi sono stimati in un importo pari al 15% del
costo parametrico. Tali valori sono stati impiegati per la prevalutazione economica dei diversi
interventi in sede di stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (Deliberazione 9
marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti — Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione
delle Amministrazioni dello Stato su “L’attuazione del Programma Straordinario per la
ristrutturazione edilizia e 'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”; Intesa 23
marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271). La stima comprende i costi per la
realizzazione del fabbricato, ma non include i costi per l'ammodernamento tecnologico
(arredi e tecnologie), che sono stati stimati in un importo pari al 15% del costo di realizzazione

dell'intervento.

600 €/m2

IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO - (Nota: I'importo sara automaticamente
visualizzato in base a quanto imputato nel QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI)

229697

FINANZIAMENTO PNRR

229697

Ulteriori fonti di finanziamento?

No

Il Soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilita che, ai sensi dell’art. 9 del
Regolamento (EU) 241/2021, in conformita con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33
del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a “Addizionalita, finanziamento complementare

e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”, il sostegno fornito nell’ambito del

dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) in aggiunta al sostegno fornito nell'ambito di
altri programmi e strumenti dell'Unione non copre lo stesso costo.

Indicare le fonti e i rispettivi importi delle eventuali fonti di finanziamento ulteriori rispetto al

budget assegnato a valere sul PNRR/FC (indicare la fonte e I'importo in euro separati da #):
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Sez. Il - DATI ECONOMICI, FINANZIARI - CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

L'intervento € in corso? No

Spesa prevista nell'anno 2020

Spesa prevista nell'anno 2021

Spesa prevista nell'anno 2022 0
Spesa prevista nell'anno 2023 229697
Spesa prevista nell'anno 2024 0
Spesa prevista nell'anno 2025 0
Spesa prevista nell'anno 2026 0

Sez. IV - DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE - DATI DIMENSIONALI E PATRIMONIALI

Superficie lorda a disposizione (mq) (riferita all'area di intervento e comprensiva di opere 220
edili interne: tramezzi, scale, ascensori, cavedi, pareti perimetrali esterne, locali ad uso
tecnico e centrali impiantistiche)

Anno ultima ristrutturazione leggera

Anno ultima ristrutturazione pesante 2022
Numero di piani a disposizione 1
Accesso all'area di intervento In condivisione con altre funzioni sanitarie
Note Il progetto prevede la ristrutturazione di una porzione del piano sottotetto del corpo storico

dell'Ospedale di Borgo val di Taro, per una superficie di 220 mq circa. Il riferimento alla
ristrutturazione pesante del fabbricato in corso, si riferisce ai lavori di miglioramento sismico
dell'intero fabbricato

Utilizzo Immobile Parziale

Indicazione dei piani a disposizione (riferiti al’area d'intervento, specificare fuori terra ed piano sottotetto
entro terra, compresi di eventuali piani tecnici)

Valore patrimoniale (in €)

RUP Validatore

Firmato da
Renato Maria Saviano
AZIENDA USL PARMA - RUP: SAVIANO RENATO
MARIA
il 02/03/22 15:43:35
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